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Resumen 
Mediante el presente trabajo se pretende describir las 
atribuciones del Arquitecto Técnico en una administración, en este caso 
la local, en concreto en el Ayuntamiento de Serra basándome en mi 
experiencia como trabajador de la mencionada administración. 
Intentaré que cualquiera que lea este documento conozca un poco más 
de este municipio situado en pleno corazón de la sierra Calderona, su 
historia, su arquitectura, sus gentes. Además como parte técnica de 
este trabajo estudiaré y, en su caso, propondré correcciones de las 
deficiencias que detecte en los proyectos realizados por los técnicos 
municipales referentes a dos obras que el ayuntamiento pretende 
realizar en el municipio acogidas a los Planes Provinciales de Obras y 
Servicios subvencionadas por la excelentísima Diputación de Valencia. 
Abstract 
This document describes the responsibilities of the Technical 
Architect in an administration, in this case the city hall of Serra, based 
on my experience as an employee of that administration. I will try that 
anyone who reads this document knows a little more about this 
municipality located in the heart of the Sierra Calderona, his history, his 
architecture, his people. Also as technical part of this document I will 
study and, if necessary, propose corrections of the deficiencies 
detected in the different projects carried out by the municipal officers, 
concerning two works that the council intends to perform in the town 
of Serra, which are benefited from aids coming from the provincial 
plans of works and services of the Excma. Diputación of Valencia. 
Palabras claves 
Administración, técnico municipal, ayuntamiento, medio 
ambiental, informes técnicos. 
Keywords 
Administration, municipal technical, city hall, environmental, 
technical reports. 
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1. PRESENTACIÓN OBRA OBJETO DEL SEGUIMIENTO.- 
 
1.1. Título.- 
 
 A.- Restauración Medio Ambiental del Barranco de Deula. 
 
B.- Adecuación baños y solera, pavimentado y ventanas del 
local situado en la plaza Las Antiguas Escuelas. 
 
  
ATRIBUCIONES DEL ARQUITECTO TÉCNICO 
AYUNTAMIENTO DE SERRA. 
SEGUIMIENTO OBRAS DE 
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1.2. Introducción.- 
1.2.1 Reseña histórica 
Serra se fundó en época andalusí hacía el siglo VIII o IX, la 
disposición más o menos concéntrica del casco antiguo de Serra 
responde claramente a un estilo musulmán, donde una serie de calles 
horizontales relativamente estrechas, comunicadas transversalmente 
por otras de mayor pendiente y con varios callejones sin salida, 
quedarían enmarcadas en una estructura amurallada con tres puertas 
principales: la de Valencia (en la calle de Sant Josep, junto a la Torre del 
Senyor), la de Portaceli o Lullén (al final de la calle La Pilota y junto a la 
antigua fuente de Nuestra Señora de los Ángeles) y la del Este (en línea 
con la calle de Les Eres, marcando el camino hacia Ría, Torres Torres y 
Estivella, en definitiva hacia el camino real de Aragón). 
La primera gran ampliación del pueblo se produjo a lo largo del 
siglo XVII cuando la nueva colonia de cristianos viejos que se estableció 
después de la expulsión de los moriscos empezó a crecer trabajando 
activamente en los oficios rurales: carboneros, leñadores, pastores, 
además de los labradores y artesanos. Otro sector a destacar en el 
crecimiento del casco urbano es el de La Alameda, que se formó entre 
finales del siglo XIX y el primer tercio del XX, conforme fue 
estableciéndose y creciendo la colonia de forasteros, generalmente de 
clase mediana y alta que elegían Serra como segunda residencia y lugar 
de esparcimiento y veraneo  
Una muestra de la importancia del corredor Serra-Torres Torres 
como paso natural hacia Aragón la constituyen los restos de las 
diferentes fortificaciones medievales que lo jalonan y todavía se alzan 
majestuosas, todas ellas de época andalusí, construidas hacia el siglo IX. 
El Castell de Serra y el conjunto de atalayas y fortificaciones que lo 
acompañan debió formar parte de un sistema defensivo que se 
desarrollaba alrededor de la ciudad y huerta de Valencia. 
Garay, P (2009). Serra Naturaleza y Cultura, Ayuntamiento de Serra. Valencia. 
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1.2.2. Fortificaciones medievales 
EL CASTELL DE SERRA. 
Se sitúa en una abrupta montaña a 536 metros de altitud 
contigua a la población constituyendo el elemento clave y central de 
una antigua demarcación o dominio catastral del que dependerían la 
villa de Serra, y las alquerías de Náquera, Ría y Armell, además de las 
del contiguo valle de Lullén (Portacoeli). A pesar de estar en ruinas 
mantiene claros vestigios de su estructura como lienzos de muralla y 
torres que estaban incorporadas a la misma. Destaca la torre mayor que 
alcanza una altura de 10 metros, de planta cuadrada que se sitúa en la 
esquina nororiental del recinto amurallado. Se mantienen en pie tres 
torretas, las de Satarenya, la Ermita y Ría cuya misión, en parte, era la 
de servir de comunicación directa y enlace visual entre el Castell y las 
diferentes poblaciones próximas a él como Náquera, Serra y Ría, todas 
de planta cuadrada ataluzada, fabricadas en mampostería con refuerzos 
en esquina mediante mampuestos de mayor tamaño trabajado. 
Garay, P (2009). Serra Naturaleza y Cultura, Ayuntamiento de Serra. Valencia. 
 
LA TORRE DEL SEÑYOR 
Ubicada en el interior del casco urbano, es también de origen y 
fábrica típicamente andalusí, pero a diferencia de las torres vigía el 
objetivo era puramente militar y defensivo donde la población podía 
refugiarse y quedar fortificada en caso de amenazas hostiles. Hasta 
hace pocas décadas, junto a la torre se conservaba también la Casa del 
Senyor, edificio que constituyó siempre la residencia de temporal de los 
señores de Serra y sus procuradores. Es de planta rectangular y sus 
muros son de tapial, las fachadas se encuentran libres de elementos 
decorativos.  
 11 TFG.- MODALIDAD CONVENIO UNIVESIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA-AYUNTAMIENTO DE SERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garay, P (2009). Serra Naturaleza y Cultura, Ayuntamiento de Serra. Valencia. 
1.2.3. Edificios religiosos 
EL TEMPLO PARROQUIAL 
En 1579 se mandó alargar la iglesia primitiva situada en la parte 
de la entrada del templo actual. La nueva planta fue diseñada por el 
maestro arquitecto Francisco Pechuán de Valencia con la aprobación de 
la academia de San Carlos y del señor arzobispo Don Francesc Fabián y 
Fuero. En la construcción del nuevo templo contribuyeron todos los 
vecinos del pueblo aportando tanto materiales como mano de obra, 
haciendo recolectas, fabricando productos manufacturados que 
después eran vendidos para recaudar fondos con los que pagar al 
maestro de obras. En 1800 concluyó oficialmente la obra de la iglesia. 
En 1933, un devastador incendio provocado por un cortocircuito 
destruyó el altar mayor, el órgano y los bancos, además de causar 
grandes daños a la pintura. En la guerra civil española fue utilizada para 
usos civiles y militares. 
 
Torre del Senyor, Imagen 
obtenida de los archivos 
municipales 
Castillo. Imagen obtenida de los archivos 
municipales 
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Alrededor del 2002 se acometieron obras de restauración y 
conservación en la torre-campanario, en el pavimento central del 
templo tras el vaciado de las tierras se creó una sala inferior, con acceso 
directo desde la calle Sant Josep, y se instaló un sistema de calefacción 
con pavimento ventilado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El templo presenta el estilo clasicista del siglo XVIII. Es de una 
sola nave con arcos de medio punto sobre pilastras y bóvedas de mitad 
de esfera. En la cúpula sobre el crucero hay representaciones de los 
cuatro evangelistas y de cuatro heroínas de la Biblia. La torre 
campanario de dos cuerpos está rematada con cuatro campanas, una 
campanilla y una matraca. Entre las obras que guarda destacan los 
retablos de Roig D’Alos, las esculturas de Dies y Tarazona, Rodilla y Dies 
López y la decoración cerámica del siglo XIX. 
 
Datos obtenidos de la página web España fascinante (www.espanafascinante.com) 
 
EL CALVARIO 
El actual Calvario es fruto de sucesivas ampliaciones y 
modificaciones realizadas desde el siglo XVII. El primer calvario del que 
Sobre estas líneas imagen de una vista aérea 
del templo, a la izquierda el campanario. 
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no se tiene vestigio alguno debió existir alrededor del cementerio 
construido en 1620.Un segundo calvario fue construido en el año 1744 
y duró alrededor de un siglo, hasta que en 1886 se erigió el actual. En 
2009 se ejecutaron se realizó una rehabilitación del calvario que se 
encontraba en un grado elevado de deterioro, las obras fueron 
financiadas por el Ayuntamiento, la propia Parroquia y la Diputación de 
Valencia. 
 
Garay, P (2009). Serra Naturaleza y Cultura, Ayuntamiento de Serra. Valencia. 
 
LA ERMITA DE SERRA 
Se localiza en lo alto de las rampas del calvario y junto a la torre 
musulmana llamada, precisamente, de la Ermita. La explanada exterior 
ofrece una vista panorámica de todo el pueblo y buena parte de su 
entorno. Es un edificio pequeño, de mampostería de rodeno, con tejado 
a dos vertientes que forma faldón sobre el ábside. La fachada es blanca, 
con el encalado muy deteriorado, rematada en espadaña de arco 
apuntado con cruz de hierro, bajo la que se abre un óculo. La puerta de 
entrada es de madera con arco gótico, a la que se accede por cuatro 
peldaños; junto a ella hay una lápida con el nombre de la ermita y la 
fecha de 19-II-1970. Los muros laterales, de sólida apariencia, están 
reforzados por dos contrafuertes a cada lado. En el interior su piso 
blanco y negro, ajedrezado, y su bóveda de arista, conciertan con el 
nicho gótico del altar mayor adornado con ganchos. El nicho gótico del 
altar mayor está vacío, ya que la Santa Cruz titular, de madera, reposa 
sobre un anda con peana en el presbiterio. En el interior el pavimento 
compuesto por  
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Parte de la información obtenida de la página web Ermitas de la Comunidad Valenciana  
(www.ermitascomunidadvalenciana.com) 
Garay, P (2009). Serra Naturaleza y Cultura, Ayuntamiento de Serra. Valencia. 
 
ERMITA DE SANTA BÁRBARA 
Fue construida por los propios cartujos, constituyendo una 
sólida edificación de planta rectangular fabricada a base de 
mampostería, tejado a doble vertiente y vacía espadaña de ladrillos con 
aires neoclásicos, de desproporcionado tamaño y que parece posterior 
al resto del conjunto. Sus dos puertas bajo arco de medio punto, una en 
la cabecera y otra en los pies se hayan tapiadas. 
 
LA CARTUJA DE PORTA-COELI 
Fue el primer monasterio de la Orden de la Cartuja en tierras 
Valencianas. A lo largo de su historia, Portaceli (La Puerta del Cielo) fue 
un importante centro de influencia político y religioso. En la Cartuja 
trabajaron notables arquitectos y artistas que dejaron en ella sus obras 
como Sarinyena (1545-1619), Francisco Ribalta (1565-1619), José 
Camarón (1731-1803) y Luís Antonio Planes (1745-1821) entre otros. En 
Vista de la fachada 
principal de la Ermita de 
Serra 
Ermita de Santa Bárbara 
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2006 la Cartuja se declaró Bien de Interés Cultural con la categoría de 
monumento. 
Se sitúa en un hermoso paraje, en un lugar idóneo para el retiro 
espiritual y el silencio propio de la vida de la orden, del cual los monjes 
obtenían numerosos recursos para su subsistencia como la piedra y 
madera para la construcción, abundantes cosechas agrícolas, hiervas 
para la botica, pastos, leña y carbón. 
La cartuja se levantó sobre los restos de un pequeño poblado 
andalusí en el valle de Lullén. El monasterio se construyó originalmente 
en estilo gótico y a lo largo de su historia se reformó en función de los 
estilos arquitectónicos de cada época: renacimiento, manierismo, 
barroco y neoclásico. En el primer cuarto del siglo XV el monasterio 
estaba finalizado según los esquemas de una cartuja medieval, formada 
por dos zonas: la clausura y las obediencias. 
La clausura está constituida a su vez por dos partes, la 
cenobítica con la iglesia conventual, el claustrillo de estilo gótico, la 
sacristía, el aula capitular que tiene una sillería de madera de nogal de 
estilo manierista y presenta bóveda de cañón del siglo XVIII, el 
refectorio con sala rectangular con bóvedas en los cuatro tramos que 
apoyan en ménsulas sobre columnas toscanas, la cocina, las capillas y la 
hospedería, y la eremítica con dos claustros, el del Cementerio 
realizado en el siglo XVI de planta irregular presenta columnas toscanas 
de mármol blanco con el motivo de arco de medio punto y dintel 
conocido como serliana, sobre los arcos hay unos macizos que 
combinan piedra blanca y negra formando franjas horizontales 
horadado por óculos, y el de los Naranjos que fue cementerio de 
conversos y donados, dispone de diez arcos en los lados mayores y 
ocho en los lados menores sobre pilares rectangulares de orden dórico 
que combinan sillares claros y oscuros, junto con la iglesia y claustrillo 
de San Juan de planta rectangular con arcos diafragma y techumbre de 
madera según el modelo de las llamadas iglesias de reconquista. Se 
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accede a la cartuja a través de un puente construido en 1803 con 
grandes sillares y que consta de un solo ojo de medio punto y 25 
metros de luz. La zona baja del monasterio accede a los huertos y 
consta de un patio donde se localiza el horno, la bodega de planta 
rectangular con dos naves de diferente altura, presenta arcos 
apuntados que descansan en pilares y muros, el granero, las 
caballerizas, leñeras, parque de maquinaria agrícola, etc. En 1835 paso 
a propiedad de particulares y se produjo la exclaustración de los monjes. 
El priorato se dividió en tres masías, La Mayoralía, La Pobleta y La Torre 
que se utilizaron como explotaciones agrícolas y el monasterio como 
sanatorio antituberculoso y, más tarde, hotel. En la dictadura se 
restauró la orden de la Cartuja en España y se volvió a ocupar Portaceli. 
En 1943 la Diputación de Valencia entregó el monasterio a los cartujos 
con la condición de conservarla y restaurarla en el plazo de 20 años. 
 
 
 
 
 
 
 
Parte de la información se obtuvo de la página web de la Generalitat 
Valenciana (www.cult.gva.es) 
Garay, P (2009). Serra Naturaleza y Cultura, Ayuntamiento de Serra. Valencia. 
 
1.2.4. Las Masías. 
LA POBLETA (Antigua Lullén) 
Vista exterior de la 
Cartuja de Porta-Coeli. 
En primer plano se 
muestra el puente que 
sirve de acceso a la 
Cartuja y delante de 
este el huerto de 
naranjos. 
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Situado en el interior del valle a dos kilómetros de la Cartuja, 
fue repoblado por una docena de familias de cristianos viejos tras 
expulsarse a la población mudéjar en 1343. El actual edificio principal 
de la Pobleta fue construido a finales del siglo XVIII y reformado tras su 
adquisición por José Noguera en 1929. La casa, edificada sobre una 
planta de 774 metros cuadrados, consta de tres pisos y sótano y está 
rodeada de un magnífico jardín con laberinto. Fue residencia de Manuel 
Azaña presidente de la II República Española. 
 
LA MASIA DE LA TORRE 
Era una de las antiguas posesiones agrícolas de la Cartuja de 
Portaceli, donde se concentraba la mayor producción de viñedos de la 
que procedía el famoso vino de la Cartuja. Actualmente es una 
propiedad privada que adquirió y conservó Lino Reig a finales del siglo 
XIX. El recinto conserva su estructura original, tal como la diseñaron los 
cartujos con sus antiguas bodegas. 
 
1.2.5. Actualmente 
El municipio de Serra está situado a 39º 41´ de latitud N y 0º 
26´de longitud O del meridiano de Greenwich. Su altitud se estima en 
330m sobre el nivel del mar, La población se asienta en la comarca de 
Camp del Turia, provincia de Valencia, en la vertiente meridional de la 
Sierra Calderona, linda con Gátova, Olocau, La Pobla de Vallbona, 
Bétera, Náquera, Torres-Torres, Estivella y Segart. El término municipal 
tiene una extensión de 57,3Km² y un perímetro de 34,951Km. Cuenta 
con una población de 3.356 habitantes según el INE (2012), llegando a 
alcanzar en épocas estivales el doble de población. Cuenta con dos 
núcleos urbanos, el de Serra con dos tipologías edificatorias bien 
diferenciadas como son la edificación de baja densidad y la edificación 
entre medianeras, también cuenta con un pequeño núcleo de 
edificaciones de alta densidad concentrados junto al polideportivo 
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municipal, y la urbanización La Torre de Portacoeli compuesta en su 
totalidad por una tipología edificatoria de baja densidad, cuenta 
también con dos núcleos de viviendas no urbanizados enclavados en 
suelo no urbanizable protegido, denominados “L’Empeltá” y “El Siscar” 
y un gran número de viviendas diseminadas. 
 
El planeamiento urbanístico del municipio de Serra se rige por 
unas Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Valencia el 27 de septiembre de 1990. 
Dado que el noventa por cien del término municipal se encuentra 
enclavado en el parque natural de la Sierra Calderona también será de 
aplicación el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra 
Calderona (PORN) aprobado por Decreto 77/2001, de 2 de abril, de 
Consell de la Generalitat, el Plan Rector de Uso y Gestión de la Sierra 
Calderona (PRUG) aprobado por Decreto 46/2006, de 31 de marzo, del 
Consell de la Generalitat, ambos de ámbito supramunicipal y la 
Resolución de 12 de junio de 2006, del Conseller de territorio i 
Habitatge, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios 
Forestales del Parque Natural de la Sierra Calderona. 
 
Ante todo hemos de tener en cuenta que vamos a describir las 
atribuciones del Arquitecto Técnico desde el punto de vista de un 
empleado público, bien funcionario, bien eventual. Por lo tanto la 
primera premisa es tener un conocimiento exhaustivo de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Como consta en el título del proyecto el trabajo trata de definir 
las atribuciones del Arquitecto Técnico en la Administración Local, en 
este caso en el municipio de Serra, y además estudiaremos con detalle 
dos obras que se están realizando en el municipio, una de ellas 
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pertenecientes al Plan Provincial de Obras y Servicios 2014-2015, a 
partir de ahora PPOS 14/15, denominada Proyecto de Documentación 
Completa de Adecuación de Baños y Solera, Pavimentado y Ventanas de 
Local Situado en la Plaza de las Antiguas Escuelas (Obra nº 519), y una 
segunda denominada Proyecto de Documentación Completa Para la 
Regeneración Medioambiental del Barranco de Deula y su Entorno 
mediante un convenio singular de colaboración entre la Diputación de 
Valencia y el Ayuntamiento de Serra. 
 
Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Serra dependen 
jerárquicamente, de la concejalía de Urbanismo y de la concejalía de 
Medio Ambiente y estos a su vez de Alcaldía. Como se trata de un 
municipio pequeño cuenta con un número reducido de empleados 
públicos, en lo que concierne a urbanismo no es diferente por lo tanto 
los técnicos municipales, entre los que me incluyo, abarcan numerosos 
ámbitos del desarrollo urbano y medioambiental de una forma genérica. 
Están formados por D. Juan José Mayans Díaz, Ingeniero Agrónomo y 
Jefe del Departamento de Urbanismo, funcionario desde enero de 2004, 
D Ricardo Soler Figueroa, Arquitecto, empleado público desde finales 
de 2012 y quien es autor del presente Trabajo Final de Grado, Juan 
Carlos García Serrano, Delineante, empleado público desde 2003, 
encargado de la inspección de las obras, apoyo a los técnicos 
municipales, realización de los planos de proyectos municipales y 
control y gestión de los expedientes relacionados con el urbanismo y el 
medio ambiente. Para la realización de las obras municipales y el 
mantenimiento de las instalaciones públicas el ayuntamiento dispone 
de una brigada de obras y servicios compuesta por un encargado, tres 
oficiales de primera de la construcción y tres peones de la construcción. 
 
La atribución del Arquitecto Técnico en una administración es 
muy diversa, contempla desde la realización de informes técnicos hasta 
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la gestión, programación y control de las obras a ejecutar por la 
administración mediante el personal que compone la brigada de obras 
y servicios. El hecho de tener un equipo tan reducido nos obliga a tener 
que contratar oficiales especialista para determinadas obras, entre las 
que se encuentran las que detallaremos más adelante y que serán el 
grueso del Trabajo Final de Grado presente. 
 
1.2.6. Emisión de informes. 
La realización de informes es la función más representativa de 
un Arquitecto Técnico en la administración, a petición del Alcalde, el 
concejal de urbanismo, o el de medio ambiente, entre otros, o 
sencillamente a petición de un vecino, o de oficio los informes se 
realizan en aplicación, fundamentalmente del artículo 82.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de .noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(RJAPPAC). 
 
Seguidamente describiré los informes más significativos que se 
realizan por el Arquitecto Técnico en una administración local. 
 
Licencias urbanísticas 
La Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 
Urbanística Valenciana establece en el punto 2 del artículo 192 que la 
intervención municipal previa a la concesión de la preceptiva licencia se 
circunscribe a la comprobación de la adecuación de lo proyectado en el 
planeamiento urbanístico y la normativa sectorial que sea de aplicación. 
 
La compatibilidad del Arquitecto Técnico para informar licencias 
urbanísticas es un tema que no está tipificado en ninguna Ley ni 
Reglamento, es más esto ocurre con todas la titulaciones técnicas, no 
obstante existen jurisprudencias que habilitan a los Arquitectos 
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Técnicos a informar todo tipo de licencias urbanísticas. En este sentido 
la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra dictó sentencia el 4 de febrero de 2008, recurso 205/2007, 
ROJ TSJNAV 116/2008 con el razonamiento siguiente 
 
“TERCERO. Es claro y evidente a juicio de la Sala que un Arquitecto Técnico no puede 
elaborar un proyecto de edificación de un  bloque de viviendas con un determinado número de 
viviendas que ocupa una superficie concreta de terreno, tenga una altura, consuma un 
determinado volumen edificatorio etc. Pero si tiene competencia para informar a la Corporación 
acerca de si tal proyecto se ajusta a lo previsto en el planeamiento aprobado por el Municipio y si 
cumple lo ordenado en relación con alturas, volúmenes, etc. 
 
Con mayor razón si cabe se puede admitir tal conclusión por cuanto el funcionario 
técnico informante no está emitiendo un juicio de valor acerca de la bondad del proyecto en 
cuestión, pues ello si supondría una injerencia en algo para lo que no es competente ya que si no 
está facultado para realizar proyectos mal podrá enjuiciar los proyectos ajenos. Lo que se le pide es 
un informe acerca de si tal proyecto es adecuado al planeamiento y ello a los meros efectos de 
informar de manera no vinculante al órgano municipal que es en definitiva quien da o niega la 
licencia y sin perjuicio también, de que la Corporación si lo estima necesario en algún caso pueda 
pedir otros informes externos; es decir a personas no funcionarias, si la transcendencia, 
importancia o dificultad del caso así lo aconsejara hacer.” 
 
Los informes deberán evacuarse en un plazo inferior a diez días 
(artículo 83.2 de la Ley 30/1992 RJAPPAC) salvo que una disposición o el 
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija 
otro plazo mayor o menor, en este sentido la Ley 16/2005, Urbanística 
Valenciana, establece en su artículo 195 diversos plazos para conceder 
las licencias urbanísticas en función del tipo de obra de que se trate, de 
manera que para obras de mera reforma que no suponga alteración 
estructural, ni afecte a elementos catalogados así como las licencias de 
primera ocupación, o en su caso de habitabilidad establece un plazo de 
un mes, para las obras mayores de nueva construcción o reforma 
estructural de entidad equivalente a nueva construcción o las de 
derribo, respecto de edificios no catalogados, habrán de resolverse en 
un plazo máximo de dos meses, y por último las de intervención, que 
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serán aquellas que afecten a edificios catalogados, o en vías de 
catalogación, en tres meses. 
 
En el Anexo I: Informes 1 se muestra ejemplo de informe 
favorable realizado por el técnico municipal sobre la construcción de 
una vivienda unifamiliar aislada en la urbanización “La Torre de 
Portacoeli” de Serra. 
 
Parcelaciones 
Este tipo de licencias, reguladas por la ya mencionada Ley 
16/2005 Urbanística Valenciana, deberán otorgarse en el plazo de un 
mes, para lo cual, previamente será informada por el técnico municipal, 
en este caso, el Arquitecto Técnico Municipal, como ya hemos 
comentado en las licencias anteriores en el plazo máximo de diez días, 
pudiendo ampliarse el plazo siempre que la licencia se resuelva en el 
plazo de un mes. 
 
En este informe se ha de hacer constar que se cumplen las 
normas sobre la indivisibilidad de la parcela según el planeamiento 
urbanístico, o en su caso se declare que sea innecesaria por el 
Ayuntamiento. 
 
En el Anexo I: Informes 2 se muestra un informe realizado por el 
técnico municipal autorizando la segregación de la parcela 58 del 
polígono 35 de Serra. 
 
Ruina 
En este caso el informe que ha de elaborar el Arquitecto 
Técnico debe establecer el coste que supondría rehabilitar el edificio en 
cuestión hasta alcanzar un grado de estabilidad, seguridad, 
estanqueidad y consolidación estructural óptima de manera que 
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permitan un uso efectivo del mismo, concluyendo con la declaración de 
ruina en caso de que el mencionado coste supere el límite del deber 
normal de conservación, entendiendo como tal aquel que supere la 
mitad del valor de una construcción de nueva planta, con similares 
características, e igual superficie útil que la preexistente, realizada con 
las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación.(LUV, 
artículos 208 y 210). 
 
Protección de la legalidad urbanística 
La administración, en este caso local, ante situaciones que 
contravengan la ordenación urbanística tiene la obligación ineludible e 
inexcusable de adoptar las siguientes medidas, ordenar la restauración 
del orden jurídico infringido, la suspensión y anulación de los actos 
administrativos en los que pudiera ampararse la actuación ilegal e 
imponer sanciones a los responsable de las mismas. 
 
Para ello el Arquitecto técnico, a instancias de Alcaldía, realizará 
un informe en el que se establezca la legalidad vulnerada, identificará a 
los infractores y establecerá si las obras ejecutadas son legalizables o no, 
proponiendo a la Alcaldía la incoación del expediente de restauración. 
 
En la sanción el Arquitecto Técnico establecerá en su informe el 
grado de la misma, pudiendo ser leve, grave o muy grave en función de 
lo establecido en el artículo 233 de la LUV, y valorará las obras ilegales 
para determinar la cuantía de la sanción. 
 
A lo largo del proceso del expediente inspeccionará el inmueble 
e informará a la Alcaldía si se ha realizado la orden de restauración para 
proseguir con el expediente. 
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En el Anexo I: Informes 4 se muestra un ejemplo del informe 
realizado por el Técnico Municipal en cumplimiento de la providencia 
de Alcaldía en relación a las obras de demolición y reconstrucción de la 
cubierta del inmueble sito en calle San José 31 sin estar en posesión de 
la oportuna autorización proponiendo la incoación del expediente de 
restauración de la legalidad urbanística. También se muestra un 
ejemplo en Anexo I: Informes 5 informe proponiendo la sanción. 
 
Licencias de Ocupación 
Para este tipo de licencia el informe describe el estado de la 
obra, si se ajusta al proyecto, la documentación que se aporta, tales 
como certificados finales de obra de la Dirección Facultativa, boletines 
de los instaladores, y el modelo 902 de la Gerencia de Catastro que 
acredita el alta del inmueble en el censo catastral, y finalmente se 
practica la liquidación definitiva del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras, así como la Tasa por la expedición de la licencia 
de ocupación. 
 
En el Anexo I. Informes 3 se muestra un ejemplo del informe de 
comprobación del cumplimiento de las condiciones pertinentes para el 
otorgamiento de la misma realizado por el técnico municipal. 
 
Licencias Ambientales 
Reguladas por la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la 
Contaminación y la Calidad Ambiental. Según el grado de potencial 
incidencia sobre el medio ambiente, la seguridad y la salud las 
actividades se tramitan con los siguientes instrumentos de intervención 
ambiental, Autorización Ambiental Integrada, Licencia Ambiental o 
Comunicación Ambiental.  
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Autorización Ambiental Integrada 
En primer lugar se realizará un informe urbanístico acreditativo 
de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y en 
su caso con las ordenanzas municipales. Un segundo informe, solicitado 
por el órgano competente para resolver la autorización ambiental 
integrada, contendrá los pronunciamientos relativos a la adecuación de 
la instalación a todos aquellos aspectos ambientales que sean 
competencia municipal, en particular los relativos a ruidos, vibraciones, 
calor, olores y vertidos al alcantarillado municipal, y en su caso los 
relativos a incendios, seguridad o sanitarios. 
 
Licencia Ambiental 
En primer lugar se realizará un informe de compatibilidad 
urbanística en el que se dejará constancia de la idoneidad de la 
actividad con el planeamiento urbanístico y con las ordenanzas 
municipales, debiéndose emitir, en función del informe, un certificado 
de compatibilidad urbanística en un plazo máximo de treinta días. Dado 
que el municipio de Serra tiene una población de derecho inferior a 
10.000 habitantes la Comisión Territorial de Análisis Ambiental 
Integrado realizará un informe ambiental previo informe realizado por 
el Técnico municipal en el que se valore la incidencia de la actividad 
sobre las materias que son de competencia municipal en el que se 
incluirá la calificación de la actividad proyectada según la normativa 
vigente en la materia, las medidas correctoras propuestas para 
garantizar las condiciones ambientales y el grado de seguridad de la 
instalación o actividad, los aspectos ambientales que sean competencia 
municipal, en particular los relativos a ruidos, vibraciones, calor, olores 
y vertidos al alcantarillado municipal, y en su caso los relativos a 
incendios, seguridad o sanitarios. 
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Finalizada la construcción y antes de iniciar la actividad se 
deberá otorgar por el Ayuntamiento la licencia de apertura, para ello el 
técnico verificará mediante un Acta de Comprobación que la instalación 
se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras 
adicionales impuestas, en su caso, en la licencia ambiental. 
 
Comunicación Ambiental 
En este instrumento de intervención ambiental los técnicos de 
la administración se limitan a la comprobación en cualquier momento 
de la veracidad de todos los documentos y datos aportados, así como 
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 2/2006, de 
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. Levantará actas 
de inspección entregando una copia al interesado y otra que remitirá a 
la autoridad competente. 
 
Valoraciones 
Tal como se establece en el artículo 21 de la Ley 2/2008, de 20 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo las 
valoraciones del suelo se regirán por esta ley cuando tengan por objeto: 
La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u 
otras precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística 
siempre que no exista acuerdo entre todas las partes, la fijación del 
justiprecio en la expropiación, la fijación del precio a pagar en la venta o 
sustitución forzosa y la determinación de la responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas. 
 
En el Anexo I. Informes 6 se muestra la valoración del inmueble 
sito en calle San José 4 de Serra. 
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Informes de habitabilidad 
Se realizan a petición de los servicios sociales al objeto de 
determinar la adecuación de la misma a la normativa de aplicación, en 
función del uso y de las características de los edificios. En primer lugar 
se realiza vista de inspección al inmueble en presencia de los Servicios 
Sociales municipales, un agente de la Policía Local y el propietario o 
arrendatario. Posteriormente, ya en las dependencias municipales se 
realiza el correspondiente informe que se trasladará a los Servicios 
Sociales para su información. El informe se realizara en función de lo 
dispuesto en la normativa de Habitabilidad y Diseño HD/91 según 
dispone la Disposición Adicional Segunda del Decreto 151/2009, de 2 de 
octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de 
diseño y calidad en los edificios de viviendas y alojamientos posteriores 
a 23 de septiembre de 1989. 
 
En el Anexo I. Informes 7 se muestra un ejemplo de dicho 
informe. 
 
Informe urbanístico 
A petición de cualquier interesado en conocer las posibilidades 
urbanísticas de un solar, parcela o inmueble y tras la providencia de 
Alcaldía el Arquitecto Técnico realiza el informe pertinente, tanto de 
suelo urbano como urbanizable o no urbanizable, en Serra el noventa 
por cien del suelo se encuentra en suelo no urbanizable especialmente 
protegido, correspondiendo casi todo con el Parque Natural de la Sierra 
Calderona. En este tipo de informes se empieza identificando la parcela, 
el titular, la superficie, se hace referencia a la normativa que regula el 
inmueble y se describe el aprovechamiento urbanístico, edificabilidad, 
ocupación, usos, alturas, retranqueos, alineaciones, voladizos, etc. 
 
En el Anexo I. Informes 8 se muestra un ejemplo del informe 
urbanístico de las parcelas sitas en calle La Falaguera 8 y 10 de Serra. 
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1.2.7. Actividad y diario de obra 
Diario de obra comprendido entre el 21 de abril de 2014 y el 20 
de junio de 2014, recogiendo las 300 horas que albergan este TFG. 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Lunes 21 de abril. 
Hora 9:00h. 
Descripción Clausura del Ecoparque. 
Situación Parcela 195, polígono 16 
Comparecientes 
Técnicos Consorcio Valencia Interior, Jefe de la 
Policía Local. 
Tarea 
Junto con los técnicos del Consorcio Valencia 
Interior y el jefe de la Policía Local acudimos a la 
parcela donde se encuentra el Ecoparque de Serra 
para coordinar las actuaciones a realizar para el 
desmantelamiento de las instalaciones y 
determinar la nueva ubicación del Punto de 
Recogida de Voluminosos (PRV).  
Conclusiones 
Se determina que las instalaciones del Ecoparque 
se van a utilizar de PRV, de esta manera se 
aprovechan las rampas, accesos y el encaje de los 
contenedores que se venían utilizando. 
Hora 11.00h. 
Descripción Aseos adaptados en el polideportivo municipal 
Situación Avenida Polideportivo 1 
Comparecientes Concesionario del bar del polideportivo 
Tarea 
Se tiene constancia que las obras se encuentran 
paralizadas, giro visita y compruebo que las obras 
se encuentran paralizadas en fase de 
revestimientos. Se remite informe a concejal. 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Martes 22 de abril. 
Hora 8:00h a 15.00h. 
Descripción Labores de oficina. Declaraciones Responsables. 
Situación 
Oficina Técnica. Primera planta del Ayuntamiento 
de Serra. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Tramitación de expedientes de DR de Obras, 
realizando la diligencia de inicio de expediente, que 
firmará Secretaria, la providencia de Alcaldía 
solicitando informe de los ST, y finalmente el 
informe técnico donde se identifica al interesado, 
se repasa la documentación y se valoran las obras a 
los efectos de liquidar el ICIO y la Tasa. 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Miércoles 23 de abril. 
Hora 8:00h a 15.00h. 
Descripción 
Memoria camino peatonal entre el casco urbano y 
el cementerio. 
Situación Caminos varios. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Bajo las premisas marcadas por el técnico 
municipal y el concejal de urbanismo realizo la 
memoria descriptiva y constructiva del paseo que 
unirá el casco urbano con el cementerio municipal.  
Observación 
En la identificación de los propietarios de las 
parcelas se observan muchos fallos en la base de 
datos de la Gerencia Regional del Catastro.  
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Jueves 24 de abril. 
Hora 10.00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes Nadie. 
Observaciones Se describen en el punto 2.2. 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Viernes 25 de abril. 
Hora 10.30h. 
Descripción Filtraciones de agua en la biblioteca municipal. 
Situación Calle Empedrado 17.. 
Comparecientes 
Ingeniero Municipal, Arquitecto Municipal y 
Concejal de Obras y Servicios. 
Tarea 
Visitamos la biblioteca municipal para identificar 
las filtraciones de agua existentes en uno de los 
cerramientos, por la orografía del terreno la 
biblioteca municipal se encuentra bajo el terreno 
natural en el cerramiento por donde aparecen las 
humedades, según analítica realizada por Aguas de 
Valencia las aguas proceden de alguna lavadora. 
Visto el problema in-situ procedemos a estudiar, 
como primera medida, los planos del edificio 
donde se ubica la biblioteca. 
Conclusiones 
Acordamos avisar a los propietarios de las 
viviendas superiores a la biblioteca para realizar la 
prueba del colorante y esperar resultados. 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Lunes 5 de mayo. 
Hora 9:00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes 
Ingeniero Municipal, Concejal de Urbanismo y 
conductor de la pala cargadora. 
Observaciones Se describen en el punto 2.2. 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Martes 6 de mayo. 
Hora 11:00h / 12:00h. 
Descripción Inspección de obras. Exp 009/2014. Reforma de 
cocina y adecuación de dormitorio a esta. 
Situación Calle La Pobleta 39, 3ª 
Comparecientes Promotor y contratista. 
Tarea 
Atendiendo a mis obligaciones de inspección me 
persono, tras quedar con el promotor, en las obras 
de referencia a los efectos de comprobar la 
adecuación de las mismas a la declaración 
responsable presentada en las dependencias 
municipales. De la inspección se desprende que las 
obras no se ajustan a lo solicitado. 
Conclusiones 
Los profesionales del sector de la construcción no 
son conscientes de la responsabilidad que tienen 
como agentes de la edificación. 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Miércoles 7 de mayo. 
Hora 9:00h. 
Descripción Reubicación del Pipi-Can. 
Situación Calle Barranco de Clara 
Comparecientes 
Dos peones ordinarios de la construcción del 
equipo de obras y servicios del Ayuntamiento. 
Observaciones 
Se encuentran en el lugar de trabajo dos peones de 
la construcción colocando los bordillos que 
delimitan el Pipi Can sobre una zapata corrida de 
hormigón en masa, no han replanteado los niveles 
ni colocado lienzas por lo que la colocación de los 
bordillos no presenta alineación ni planeidad. 
Conclusiones 
La ejecución de la obra es muy sencilla, 
aparentemente no haría falta que hubiera un 
oficial realizando las obras, sin embargo se 
comprueba que aun siendo una obra de escasa 
entidad constructiva es inevitable la presencia en la 
ejecución de un oficial de primera de construcción. 
Imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33 TFG.- MODALIDAD CONVENIO UNIVESIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA-AYUNTAMIENTO DE SERRA 
 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Jueves 8 de mayo. 
Hora 8:00h a 15:00h. 
Descripción Tramitación de expedientes en oficina. 
Situación 
Oficina Técnica. Primera planta del Ayuntamiento 
de Serra. 
Comparecientes 
Ingeniero municipal, Secretaria y Concejal de 
Urbanismo. 
Tarea 
Me dedico a la tramitación de los expedientes de 
restauración de la legalidad urbanística por 
ejecución de obras sin la correspondiente licencia 
urbanística en las parcelas 8 y 9 de la calle Toledo 
número 3 de la urbanización “ La Torre de 
Portacoeli” preparando las providencias de Alcaldía 
solicitando los informes de los servicios técnicos y 
de Secretaría, realizando los informes técnicos y el 
borrador del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
ordenando a los promotores de las obras la 
paralización de las mismas y concediéndoles un 
plazo de diez días para que presenten en las 
dependencias municipales la correspondiente 
Declaración Responsable. 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Viernes 9 de mayo. 
Hora 8:00h a.15:00h 
Descripción 
Expediente de Ejecución Subsidiaria de las obras de 
estabilización de muro y reparación de la red de 
saneamiento. 
Situación Ayuntamiento. 
Comparecientes 
Ingeniero Municipal, Concejal de Urbanismo y 
Secretaria del Ayuntamiento. 
Tarea 
Se planifica la estrategia a seguir para ejecutar las 
obras por el procedimiento de Ejecución 
Subsidiaria, se decide calcular por los técnicos 
municipales el presupuesto de las obras a realizar, 
para posteriormente comunicar a la propietaria del 
inmueble el coste que ha de reembolsar al 
Ayuntamiento por la ejecución de las obras. 
 
DIARIO DE OBRA 
FECHA 
Lunes 12, martes13, miércoles14 y jueves 15 de 
mayo. 
Hora 8:00h a.15:00h 
Descripción 
Redacción del proyecto de Adaptación de Baños 
para Minusválidos en la plaza de Las Antiguas 
Escuelas.  
Situación Ayuntamiento. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Observaciones Se detalla en el punto 3.2 del presente trabajo. 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Viernes 16 de mayo. 
Hora 8:00h a.15:00h 
Descripción Elaboración de informes.  
Situación Ayuntamiento. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Atiendo a la propietaria de un inmueble situado en 
la partida Huerta del Moli que solicitó la baja del 
recibo de basura, giro visita al inmueble para 
comprobar si dispone de los servicios de luz y agua. 
Tras la visita realizo el informe y preparo la 
resolución de Alcaldía desestimando la petición de 
la interesada por no cumplir con los requisitos 
establecidos por la Ordenanzas Municipales para 
optar a la exención de la Tasa mencionada ya que 
el inmueble dispone de las conexiones de los 
servicios de luz y agua.  
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Lunes 19 de mayo. 
Hora 8:00h a.15:00h 
Descripción Elaboración de informes e inspecciones de obras.  
Situación Ayuntamiento. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Realizo informe desestimando la alegación 
presentada por una vecina contra la liquidación de 
la Tasa por expedición de certificados municipales 
dado que la ordenanza fiscal establece que la 
expedición de certificados municipales tienen una 
Tasa de 50€. 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Martes 20 de mayo. 
Hora 8:00h a.15:00h 
Descripción 
Tramitación de expedientes de licencias 
ambientales.  
Situación Ayuntamiento. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Dedico la jornada a la tramitación de los 
expedientes de licencias ambientales realizando las 
notificaciones a los vecinos colindantes de las 
actividades, los oficios de remisión de la 
documentación a las consellería correspondiente, 
los acuerdos de autorización de la actividad y la 
liquidación de las Tasas por apertura de local y por 
otorgamiento de la licencia ambiental. 
 
DIARIO DE OBRA 
FECHA Miércoles 21 de mayo. 
Hora 9:00h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas. 
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas. 
Comparecientes 
Oficial 1ª de fontanería y encargado de Obras y 
Servicios Municipales. 
Observaciones Se detalla en el punto 3.2 del presente trabajo. 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Jueves 22 de mayo. 
Hora 8:00h a 15.00h. 
Descripción Labores de oficina. Declaraciones Responsables. 
Situación 
Oficina Técnica. Primera planta del Ayuntamiento 
de Serra. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Dedico la mañana a tramitar expedientes de DR de 
Obras, realizando la diligencia de inicio de 
expediente, la providencia de Alcaldía solicitando 
informe de los servicios técnicos, y finalmente el 
informe técnico donde se identifica al interesado, 
se repasa la documentación y se valoran las obras a 
los efectos de liquidar el ICIO y la Tasa 
correspondiente. 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Viernes 23 de mayo. 
Hora 12:20h 
Descripción Inspección de obras menores 
Situación C/ La Era 28, bajo 
Comparecientes Promotor. 
Tarea 
Giro visita de inspección a las obras amparadas en 
el expediente 008/14  
Se comprueba que se están realizando más obras 
de las solicitadas, se informa de los hechos 
mediante el oportuno informe y se propone la 
incoación del expediente de RLU 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Lunes 26 de mayo. 
Hora 11:00h. 
Descripción Valoración de inmueble. 
Situación Calle San José 4. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Por el método residual estático realizo la 
valoración del inmueble de referencia, se valora el 
inmueble para su posible compra por el 
Ayuntamiento dado que se pretende ampliar la 
calle donde recae la fachada posterior del 
inmueble. 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Martes 27 de mayo. 
Hora 9:00h 
Descripción Labores de oficina. 
Situación 
Oficina Técnica. Primera planta del Ayuntamiento 
de Serra. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Atención al público: Atiendo al propietario del 
inmueble sito en calle Calvari 24 que denuncia 
obras realizadas por un vecino, las obras se han 
realizado en el patio de luces, ocupando parte de 
este espacio para realizar una escalera cubierta 
que comunica con la planta primera, tras atenderlo 
en el despacho, visito el inmueble y compruebo in-
situ las obras realizadas, realizo reportaje gráfico 
que incorporaré en el informe correspondiente.  
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Miércoles 28 de mayo. 
Hora 9:00h 
Descripción Planos de reforma del ambulatorio. 
Situación 
Oficina Técnica. Primera planta del Ayuntamiento 
de Serra. 
Comparecientes Ingeniero Municipal y Arquitecto Municipal. 
Tarea 
Realizo bajo la dirección del arquitecto municipal 
los planos de la reforma del ambulatorio. Al final 
de la mañana conseguimos encajar la nueva 
distribución, queda maquetar los planos en 
formato PDF y realizar las mediciones y el 
presupuesto. 
Plano 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Jueves 29 de mayo. 
Hora 12:00h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas. 
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas. 
Comparecientes 
Oficial 1ª de fontanería y encargado de Obras y 
Servicios Municipales. 
Observaciones Se detalla en el punto 3.2 del presente trabajo. 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Viernes 30 de mayo. 
Hora 9:00h 
Descripción Equivalencia de parcelas. 
Situación Termino municipal. 
Comparecientes Ingeniero municipal. 
Tarea 
Realizo informe describiendo según las cartografías 
actuales y antiguas la configuración actual de tres 
parcelas que según el catastro de 1930 
comprendían una única parcela. El informe servirá 
de base para que Secretaría realice el oportuno 
certificado.  
Plano 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Lunes 2 de junio. 
Hora 13:00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes 
Equipo 3. Dos oficiales de 1ª de construcción y un 
peón ordinario de la construcción 
Observaciones Se describen las observaciones en el punto 2.2. 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Martes 3 de junio. 
Hora 13:00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes 
Equipo 3. Dos oficiales de 1ª de construcción y un 
peón ordinario de la construcción 
Observaciones Se describen las observaciones en el punto 2.2. 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Miércoles 4 de junio. 
Hora 13:00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes 
Equipo 3. Dos oficiales de 1ª de construcción y un 
peón ordinario de la construcción 
Observaciones Se describen las observaciones en el punto 2.2. 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Jueves 5 de junio. 
Hora De 8:00h a 15:00h 
Descripción Realización de expedientes varios. 
Situación Oficina Técnica. Primera planta del Ayuntamiento 
de Serra. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Expediente 77/14 de Restauración de la Legalidad 
Urbanística: Informe solicitado por Alcaldía 
describiendo las obras realizadas con indicación de 
la situación de legalización de las mismas. Preparo 
el borrador de la Junta de Gobierno Local 
acordando la suspensión de las obras y 
requerimiento al interesado de solicitud de la 
licencia otorgándole un plazo de dos meses. 
Declaraciones Responsable: Informo la liquidación 
provisional de dos expedientes y preparo el 
borrador del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
acordando la liquidación provisional de las obras. 
Orden de limpieza de parcela: Informo sobre el 
estado de abandono de la parcela sita en calle 
ventura Feliu 18 A y preparo el borrador de la Junta 
de Gobierno Local acordando ordenar al 
propietario del inmueble la limpieza de mismo. 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Viernes 6 de junio. 
Hora 9:00h 
Descripción Planos de reforma del ambulatorio. 
Situación 
Oficina Técnica. Primera planta del Ayuntamiento 
de Serra. 
Comparecientes Ingeniero Municipal y Arquitecto Municipal. 
Tarea 
Siguiendo con el proyecto de reforma del 
ambulatorio realizo la memoria, las mediciones y el 
presupuesto según los planos realizados 
anteriormente. 
 
DIARIO DE OBRA 
FECHA Lunes 9 de junio. 
Hora 12:30h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas. 
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas.. 
Comparecientes 
Equipo 1 (Dos oficiales de primera de construcción 
y un peón ordinario de construcción). 
Observaciones Se detalla en el punto 3.2 del presente trabajo. 
 
DIARIO DE OBRA 
FECHA Martes 10 de junio. 
Hora 13:00h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas. 
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas.. 
Comparecientes Equipo 1 (Dos oficiales de 1ª y un peón). 
Observaciones Se detalla en el punto 3.2 del presente trabajo. 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Miércoles 11 de junio. 
Hora 13:00h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas. 
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas. 
Comparecientes 
Equipo 1 (Dos oficiales de primera de construcción 
y un peón ordinario de construcción). 
Observaciones Se detalla en el punto 3.2 del presente trabajo. 
 
ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Jueves 12 de junio. 
Hora 8:00h a.15:00h 
Descripción 
Tramitación de expedientes de obras por 
Declaración responsable.  
Situación Ayuntamiento. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Gestión de los expedientes de obra menor por el 
procedimiento de Declaración Responsable, 
empezamos preparando la diligencia de Secretaría 
haciendo constar que por el interesado se ha 
presentado por Registro de Entrada el expediente 
en cuestión. Prosigo con Providencia de Alcaldía 
incoando el expediente y solicitando a los técnicos 
que realicen las gestiones pertinentes. 
Seguidamente realizo el informe de adecuación de 
las obras a la legislación vigente y calculo la 
liquidación provisional que ha de realizar el 
promotor de las obras. 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Viernes 13 de junio. 
Hora 9:00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes Ingeniero Municipal y Concejal de Urbanismo. 
Observaciones Se detalla en el punto 2.2 del presente trabajo. 
 
DIARIO DE OBRA 
FECHA Lunes 16 de junio. 
Hora 11:00h 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula.  
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes 
Equipo 2 (Cuatro peones ordinarios de 
construcción). 
Observaciones Se detalla en el punto 2.2 del presente trabajo. 
 
DIARIO DE OBRA 
FECHA Martes 17 de junio. 
Hora 8:00h a 15.00h 
Descripción 
Tramitación de expedientes de Restauración de la 
Legalidad Urbanística.  
Situación Ayuntamiento. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Tarea 
Realizo labores técnico-administrativas de gestión 
de expedientes de RLU, realizo el informe de 
inspección poniendo en conocimiento del 
Ayuntamiento la realización de obras sin la 
correspondiente autorización. 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Miércoles 18 de junio. 
Hora 11:00h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas.  
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas. 
Comparecientes 
Equipo 1 (Dos oficiales de primera de construcción 
y un peón ordinario de construcción). 
Observaciones Se detalla en el punto 3.2 del presente trabajo. 
 
DIARIO DE OBRA 
FECHA Jueves 19 de junio. 
Hora 13:30h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas.  
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas. 
Comparecientes 
Equipo 1 (Dos oficiales de primera de construcción 
y un peón ordinario de construcción. 
Observaciones Se detalla en el punto 3.2 del presente trabajo. 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Viernes 20 de junio. 
Hora 10:00h a.12:00h 
Descripción Filtraciones de agua.  
Situación Biblioteca Municipal. 
Comparecientes 
Arquitecto Municipal, Administrador  y 
propietarios de las viviendas. 
Tarea 
Se vienen produciendo filtraciones de agua por uno 
de los cerramientos, se trata de un cerramiento de 
fábrica de bloque de hormigón situado bajo 
rasante con una cámara de 50cm con el terreno 
natural, el agua filtrada se ha analizado por la 
compañía gestora del agua llegando a la conclusión 
de que se trata de agua procedente de lavadoras. 
Junto con el Arquitecto Municipal, el administrador 
de la finca y los propietarios de las viviendas 
realizamos prueba de marcado vertiendo colorante 
por los saneamientos de las viviendas que se 
encuentran sobre el cerramiento.  
Fotos 
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2.- REGENERACIÓN MEDIO AMBIENTAL  
DEL BARRANCO DE DEULA 
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2 REGENERACIÓN AMBIENTAL DEL BARRANCO DE DEULA 
2.1.-ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO. 
2.1.1.-Presentación obra. 
Estas obras se sitúan en el barranco denominado Deula 
localizado en el extrarradio oeste del municipio. Abarcan una longitud 
de 574m empezando en el Puente de Deula y acabando en la avenida La 
Serrá. La orografía del terreno es muy escarpada alcanzando desniveles 
de hasta 20m de altura. 
 
2.1.1.1.-Plano de situación y emplazamiento.- 
Situación.- 
 
 
 
 
 
 
Emplazamiento.- 
 
 
 
 
 
 
 50 TFG.- MODALIDAD CONVENIO UNIVESIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA-AYUNTAMIENTO DE SERRA 
 
2.1.1.2.-Empresa promotora 
Ayuntamiento de Serra calle Sagunt 31, 46118 Serra. Valencia. 
CIF:.P4623000I. 
 
2.1.1.3.-Autor del proyecto 
Juan José Mayans Díaz. Ingeniero Agrónomo. 
 
2.1.1.4.-Autor del EBSS 
Juan José Mayans Díaz. Ingeniero Agrónomo. 
 
2.1.1.5.-Autor del PPCC 
No existe Estudio y Programación del Control de Calidad. 
 
2.1.1.6-Fecha de visado colegial 
No procede visado colegial para ninguno de los proyectos que 
describen las obras a ejecutar por no figurar entre los supuestos del 
artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado 
colegial obligatorio. 
 
2.1.1.7.-Dirección Facultativa de la obra 
2.1.1.7.1.-Director de Obra 
Juan José Mayans Díaz. Ingeniero Agrónomo. 
 
2.1.1.7.2.-CSS en fase de ejecución 
Juan José Mayans Díaz. Ingeniero Agrónomo. 
 
2.1.1.8.-Empresa constructora adjudicataria principal 
Las obras se ejecutarán por el Ayuntamiento dado que el 
importe de las mismas a cargo de la administración es inferior a 
5.186.00€ y que posee elementos auxiliares utilizables cuyo empleo 
supone una economía superior al 5% del importe del presupuesto del 
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contrato, según se estipula en el artículo 24.1 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
2.1.1.9.-Fecha de concesión de la licencia municipal de obras 
Por tratarse de una cuenca hidráulica, es preceptiva la 
autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El 23 de enero 
de 2012 la Confederación resuelve autorizar al Ayuntamiento de Serra 
la realización de las obras. 
 
La Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 5 
de diciembre de 2013 aprueba el proyecto de obras “Regeneración 
Medioambiental del Barranco de Deula y su entorno”, acuerda ejecutar 
directamente las obras incluidas en el proyecto y, autorizar y disponer, 
el gasto por la cuantía de 100.000,00€ con cargo a la aplicación 
presupuestaria 17200.60900. Dado que se promueven por el 
Ayuntamiento y se realizan en su propio término municipal el acuerdo 
produce los mismos efectos que la licencia urbanística (Artículo 197.4 
de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana). 
 
2.1.1.10.-Plazo de ejecución previsto 
 Se prevé un plazo de ejecución de cinco meses. 
 
2.1.1.11.-Presupuesto de ejecución material previsto 
 El presupuesto de ejecución material (PEM) asciende a la 
cantidad de cien mil euros (100.000,00€). 
 
2.1.2. Memoria Descriptiva 
La zona de actuación corresponde con la cuenca del Barranco 
de Deula a su paso por la población. En las Normas Subsidiarias de Serra 
el suelo corresponde con una Unidad de Actuación, concretamente la 
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UA3, actualmente no existe ningún Plan que desarrolle la actuación, por 
lo tanto la calificación del suelo es la de Suelo No Urbanizable Común. 
La orografía del terreno es muy escarpada, sobre todo en su rivera 
norte, con abundante vegetación. Los accesos al barranco se realizan a 
pie llano sin pendientes bruscas por la avenida La Serra en su extremo 
norte y por la avenida Deula por su extremo sur. La longitud de 
actuación es de aproximadamente quinientos setenta y cuatro metros 
(574m), y la superficie de actuación de cuatro mil seiscientos metros 
cuadrados (4.600,00m2). Se trata de un cuenca seca ya que en su 
mayor parte del año no circula agua superficial por ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rivera norte 
 
 
 
 
 
 
 
Rivera sur. 
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2.1.2.1. Programa de necesidades 
Se genera un camino que discurrirá paralelo al margen del 
barranco elevado sobre este cuya altura se salvará mediante la 
rehabilitación de los muros de mampostería existentes y, allí donde no 
existan, con hidrosiembras o mallas geotextiles. A lo largo del camino se 
buscará un equilibrio entre las zonas verdes y las transitables mediante 
la plantación de agrupaciones arbóreas y arbustivas con su 
correspondiente red de riego. Se instalará elementos de alumbrado 
público y mobiliario urbano acorde para su uso. 
En la zona norte predominará la zona de cultivos de manera 
que junto al camino y las zonas verdes propuestas hacia el sur del 
barranco integrarán un mismo paisaje que contribuirá a la mejora y 
puesta en valor del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margen sur del barranco, en la 
imagen se aprecia la 
abundante vegetación 
existente. 
Acceso al margen sur del 
barranco. 
Margen sur del barranco, muro de 
mampostería en seco existente. 
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2.1.3. Memoria Constructiva 
El pavimento del camino se realizará mediante una base de 
hormigón en masa de 10 a 12cm de espesor sobre la que apoyarán las 
losas de rodeno en piezas irregulares con una superficie máxima de 
0,2m2 y un espesor máximo de 5cm. Las juntas de las losas de rodeno 
se rejuntarán con mortero de cemento y arena con una dosificación de 
1:1. 
 
Valoración personal 
En mi opinión la memoria constructiva es muy escueta, no 
detalla con suficiente claridad la solución constructiva de las obras, no 
define materiales a emplear, procesos a realizar, no identifica con 
claridad las obras que se pretenden ejecutar, por ejemplo el parque a 
realizar en la zona sur lo sitúa muy genéricamente “ ..En aquella zona 
que lo permita se creará una explanada con juegos infantiles y 
mobiliario acorde…” de la misma forma no define ni identifica 
claramente el mobiliario a instalar ni los juegos infantiles que se van a 
colocar, por último se va a ejecutar una escalera en la avenida de Deula 
que comunicará este vial con el paseo a ejecutar que tampoco aparece 
definida en el proyecto. 
 
2.1.4. Estudio del proyecto de ejecución 
2.1.4.1. Chequeo de la documentación.- 
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en su artículo 123 determina el contenido mínimo de un 
proyecto en los documentos de la siguiente tabla: 
 
 
 
 55 TFG.- MODALIDAD CONVENIO UNIVESIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA-AYUNTAMIENTO DE SERRA 
 
 
RDL 3/2011 Proyecto 
Memoria Cumple. 
Planos de conjunto y detalles NO cumple 
Pliego de prescripciones técnicas particulares NO cumple 
Presupuesto y mediciones. Cumple. 
Plan de obra. NO cumple. 
Referencias de todo tipo en que se fundamentará el 
replanteo de la obra 
NO cumple 
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso Estudio 
Básico de S.S. 
EBSS. 
 
NO CUMPLIMIENTO.- Justificación 
Planos. 
En el proyecto existen planos de conjunto y secciones, pero 
faltan planos de detalle que describan perfectamente la obra. En mi 
opinión faltan planos que definan la ubicación del mobiliario urbano, el 
trazado de la red eléctrica, la situación de las barandillas, de los puntos 
de luz, de las dos fuentes, la posición exacta de la explanada con juegos 
infantiles. No se describe la ejecución de los anclajes de las mallas 
geotextiles ni su ubicación. 
 
Pliego. 
En el pliego de condiciones técnicas solo se hace referencia de 
la normativa que regula la ejecución y la calidad del pavimentado del 
camino, sin hacer referencia al resto de partidas a ejecutar en el 
proyecto. 
 
Plan de obra. 
No existe plan de obra donde se indique el tiempo ni el coste de 
la obra, en mi opinión es recomendable realizar, por lo menos, un 
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Gannt donde se acoten los tiempos de las partidas mediante el que se 
justifique la duración de la obra, y por otro lado se designen las partidas 
que conforman las rutas críticas y por tanto aquellas que se han de 
controlar con especial atención. 
 
Referencias de replanteo. 
En el proyecto consta que debido a las características de los 
trabajos no se hace ninguna referencia al replanteo, sin embargo en mi 
opinión debería constar el replanteo y las referencias de ubicación de al 
menos la explanada de juegos infantiles. 
 
Por todo lo explicado anteriormente no se cumple con la 
documentación exigida por el Real Decreto Legislativo 3/2011 ya que en 
su artículo 123, apartado 2, en obras de rehabilitación de presupuesto 
inferior a 350.000€ se podrá reducir, incluso suprimir alguno o algunos 
de los documentos exigidos por la mencionada Ley siempre y cuando 
las obras queden bien definidas con la documentación que se presente, 
hecho que no ocurre en nuestro caso. 
 
2.1.4.2. Estudio de la Normativa de aplicación 
2.1.4.2.1. Normativa referenciada en proyecto: 
-. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
“Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)”. 
-. Orden de 28 de octubre de 1978 por la que se aprueba la norma 
tecnológica NTE-RSP/1978, “Revestimientos: Suelos de Piedra”. 
-. Manual de accesibilidad arquitectónica editado por la Conselleria de 
trabajo y asuntos sociales de la Generalitat Valenciana. 
-. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
-. Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Serra aprobadas el 17 de 
Septiembre de 1.990. 
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-. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona 
aprobado en 2.001. 
 
2.1.4.2. Corrección normativa referenciada en proyecto: 
 Debería de constar, bajo mi criterio, la siguiente normativa. 
-. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 
-. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
-. NTE-IEE. Alumbrado exterior. Orden del Ministerio de la vivienda de 
18 de julio del 78. 
-. NTE-IFA. Abastecimiento. Orden del Ministerio de la vivienda de 23 de 
diciembre del 75. 
-. NTE-IFR. Riego. Orden del Ministerio de la vivienda de 23 de agosto 
del 74. 
-. Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de 
la Comunicación. En su revisión vigente desde 1 de enero de 2011. 
-. Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la 
instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
 
2.1.4.3. Estudio comprobación terreno de cimentación.- 
 No procede. 
 
2.1.5. Análisis del cumplimiento de la normativa.- 
2.1.5.1 CTE. DB-SUA:. 
En este apartado analizaremos el cumplimiento del Código 
Técnico de la Edificación en lo referente a la Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad. 
SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
No cumple. 
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Justificación del cumplimiento de DB-SUA1 
 
2.1.5.1.1. Resbaladicidad 
En la Tabla 1.2 se especifica la clase exigible a los suelos en 
función de su localización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que nuestro pavimento se encuentra en exteriores 
tendremos una clasificación de 
CLASE 3 
Por tanto, y en función de los valores establecidos en la tabla 1.1  
 
 
 
 
 
 
La Resistencia al deslizamiento Rd ha de ser  
Rd > 45 
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2.1.5.1.2. Barreras de protección 
ALTURA.- No se justifica la altura de las barreras de protección. 
El camino a ejecutar discurre por un recorrido con desniveles máximos 
de 5 metros. Atendiendo al artículo 3.2.1 del BD SUA1 y teniendo en 
cuenta que la altura a salvar es inferior a 6m la altura de la barandilla 
será de 
0,90m. 
2.1.5.1.3. Resistencia 
No se justifica la resistencia de la barrera de protección. 
Primero es necesario establecer la categoría de uso según la 
tabla 3.1 del DB SE-AE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría de uso: C2 
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Una vez establecida la categoría obtenemos la resistencia de la 
barandilla en función de la tabla 3.3 del DB SE-AE 
 
 
 
Fuerza Horizontal = 0,80KN/m 
 
2.1.6. Valoración 
El pliego de condiciones solo hace referencia a la partida de 
revestimientos según los “Criterios de Medición” y “Criterios de 
Valoración” establecidos en las Normas Tecnológicas de la Edificación y 
su correspondiente Orden.  
Bajo mi criterio debería de constar en el pliego que el resto de 
partidas también han de medirse y valorarse según los mismos criterios 
y sus correspondientes Órdenes. 
Todos los capítulos excepto el de Seguridad y Salud, que lo 
indica por el método de Precio Alzado, los realiza por el método del 
Precio Unitario, y aquí sí que figuran todas las partidas a ejecutar según 
la memoria descriptiva de las obras, no obstante a mi parecer incurre 
en dos desaciertos, por una parte no ordena las partidas por capítulos 
de manera que la lectura y compresión resultan un tanto difícil al 
alternar partidas de capítulos diferentes en los precios unitarios. Por 
otra parte repite en el apartado 5 “Presupuestos” las mismas 
mediciones y precios unitarios que en el apartado 4 ”Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares”, cuando en el apartado 4 
mencionado debería haber justificado el método aplicado en el cálculo 
de la medición y precios de cada una de las partidas. 
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El resto del apartado 5 “Presupuestos” es correcto apareciendo 
el cuadro de materiales, maquinaria, mano de obra y por último un 
resumen por capítulos del PEM. 
 
2.2. DIARIO DE OBRA 
 
DIARIO DE OBRA 
FECHA Jueves 24 de abril. 
Hora 10.00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes Nadie. 
Observación 
Deberían haber comenzado los trabajos previos, 
limpieza vegetal del lecho del barranco. Por causas 
desconocidas se demora el inicio de las obras, 
aprovecho la visita para realizar reportaje gráfico 
de la situación actual del lecho del barranco. 
Imagen 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Lunes 5 de mayo. 
Hora 9:00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes 
Ingeniero Municipal, Concejal de Urbanismo y 
conductor de la pala cargadora. 
Observación 
En la visita al barranco de Deula se comprueba el 
avance de la fase de actuaciones previas que se 
están ejecutando, comprobando que se han 
realizado el 40% de las mismas, se le da 
indicaciones al conductor de la pala cargadora 
sobre la gestión de los residuos generados. 
Imagen 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Lunes 2 de junio. 
Hora 13:00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes 
Equipo 3.Dos oficiales de 1ª de construcción y un 
peón ordinario de la construcción 
Observación 
Se está realizando la solera de hormigón con 
mallazo electrosoldado sobre el que se colocarán el 
pavimento de caucho que conforma el gimnasio de 
la tercera edad. 
Imágenes 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Martes 3 de junio. 
Hora 13:00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes 
Equipo 3. Dos oficiales de 1ª de construcción y un 
peón ordinario de la construcción 
Observaciones 
Acaban la solera de hormigón donde se colocarán 
las placas de caucho y empiezan con la colocación 
del pavimento de losa de rodeno sobre base de 
hormigón con mallazo electrosoldado. En mi 
opinión la malla electrosoldada no está colocada 
correctamente pues apoya directamente sobre el 
terreno, sin tacos que la eleven para que el 
hormigón envuelva la malla.  
Imagen 
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ACTIVIDAD DE OBRA 
FECHA Miércoles 4 de junio. 
Hora 13:00h. 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula. 
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes 
Equipo 3. Dos oficiales de 1ª de construcción y un 
peón ordinario de la construcción 
Observaciones 
El equipo continúa con la colocación del 
pavimento, alcanzando el 20% de la superficie a 
pavimentar, en mi opinión siguen ejecutando las 
obras incorrectamente. 
Imagen 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Lunes 16 de junio. 
Hora 11:00h 
Descripción 
Regeneración medioambiental del barranco de 
Deula.  
Situación Barranco de Deula. 
Comparecientes 
Equipo 2 (Cuatro peones ordinarios de 
construcción). 
Observaciones 
Giro visita de obra, la misma se encuentra en fase 
de actuaciones previas, limpieza de la capa vegetal 
por medios manuales, cada uno de los peones se 
encuentra en un punto diferente de la obra, me 
llama la atención uno de los peones que se 
encuentra trabajando en la ladera del barranco sin 
ninguna protección limpiando la misma de objetos 
allí depositados, el resto se encuentran en diversos 
puntos limpiando la senda con azadas. 
Imagen 
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2.3. CONTROL DE CALIDAD 
2.3.1. Listado de materiales 
 En la memoria redactada por el técnico municipal solo se 
describen tres materiales a utilizar, que son, losa de rodeno en piezas 
irregulares como material de revestimiento, hormigón pobre, no 
estructural, como base de apoyo del revestimiento y mortero de 
cemento y arena con una dosificación de 1:1 sin embargo de las 
mediciones se desprende que se ejecutará también una red de riego, 
elementos de alumbrado público, mobiliario urbano y malla geotextil 
para fomentar la estabilización del talud. 
 
 A continuación se describen en la siguiente tabla los materiales 
que se emplearán en la obra. 
 
Material Lugar colocación Tipo Normativa 
Acero 
Cimentación escalera B400S 
CTE-DB-SE-C 
EHE-08 
Forjado escalera B400S EHE-08 
Barandilla escalera y 
zona de juegos 
Pletina de 40x5mm CTE-DB-SUA 
NTE-FDB Barra lisa Ø12 
Arena 
Zanja instalación 
eléctrica y 
abastecimiento de 
agua 
Diámetro 0/3 triturada 
ITC-BT-07 
NTE-IER 
NTE-IFA 
Bloque Escalera 
Hormigón 
200x200x400mm 
CTE-DB-SE-F 
NTE-FFB 
Bovedilla Escalera 
Hormigón 59x22cm, 
e/e 70cm 
CTE-DB-SE 
NTE-EHU 
Farola 
Camino y zona de 
juego 
Acero galvanizado, 
altura 4m y diámetro 
76mm 
NTE-IEE 
ITC-BT-09 
Fuente Zona de juegos 
Hierro fundido, altura 
1175mm, anchura 
400mm 
RD140/03 
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Hormigón 
Escalera HA-30/B/20/IIA 
EHE-08 
NTE-CSZ 
CTE-DB-SE-C 
Camino HL-150/B/40 
CTE-DB-SE-C 
NTE-CSZ 
Zona de juegos HL-150/B/40 
CTE-DB-SE-C 
NTE-CSZ 
Ladrillo 
Escalera 
Cerámico 
330x160x70mm. 
NTE-FFL 
Zanja instalación 
eléctrica 
Cerámico 
240x110x40mm 
ITC-BT-07 
NTE-IER 
Formación de 
peldaños 
Cerámico 
240x115x70mm 
 
Mallazo 
Escalera 
ME-15x30 Ø5-5. 
B500T 
EHE-08 
CTE-DB-SE 
Camino 
ME-30X30 Ø4-4 
B500T 
Zona de juego 
ME-30X30 Ø4-4 
B500T 
Malla geotextil Barranco 
Rooftex 200 Geotextil 
punzonado 
Orden 
FOM/1382/2002 
Mortero 
Revestimiento 
escalera, camino y 
zona de juegos 
Cemento M5 EHE-08 
Papelera Camino 
Cesto de chapa de 
acero de 
450x450x540mm 
 
Pétreo natural 
Revestimiento 
escalera, camino y 
zona de juegos 
Rodeno, irregular de e: 
5cm 
NTE-RSP 
Polietileno 
Instalación de 
fontanería 
PE 100, Ø160mm, 
10atm. 
NTE-IER 
RD140/03 
Vigueta Escalera 
Semivigueta armada, 
22+4cm 
CTE-DB-SE 
NTE-EHU 
 
En Anexo II, A. Control de Calidad se muestran fichas de 
características de los materiales más representativos. 
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2.3.2. Plan y Programa de Control 
 El artículo 123.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público establece que los proyecto contendrán un 
Pliego de Condiciones Técnicas donde se explicará el modo de llevar a 
cabo el control de calidad. En el mismo sentido la Instrucción del 
hormigón estructural EHE/08 señala en su artículo 79.1 que el proyecto 
de ejecución de cualquier estructura de hormigón deberá incluir en su 
memoria un anejo con un plan de control. 
 En el proyecto que nos ocupa no se ha redactado el Plan de 
Control mencionado. En Anexo III. Control de Calidad se muestra un 
Plan de Control para la ejecución de la escalera de hormigón armado 
que se ha de ejecutar en estas obras de regeneración medioambiental 
del barranco. 
 
2.3.3. Programa de Puntos de Inspección 
 En Anexo IV. Control de Calidad se describen en tablas por 
capítulos los puntos a inspeccionar antes, durante y una vez concluidas 
las obras. 
 En el Anexo VII se muestran fichas de conformidad y no 
conformidad de calidad de las obras. 
 
2.4. SEGURIDAD Y SALUD 
Se ha realizado el Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) de 
las obras que se van a ejecutar en el Barranco de Deula, como se ha 
justificado en el mismo no es preciso la redacción de un Estudio de 
Seguridad y Salud. Bajo la premisa de que las obras se van a ejecutar 
por trabajadores del propio Ayuntamiento y que es este el que hace las 
funciones de contratista se ha elaborado un Plan de Seguridad y Salud 
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ajustado al mencionado EBSS que se describe en el Anejo III. Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
En el Anexo V se muestran fichas de conformidad y no 
conformidad de las medias de seguridad aplicadas a una serie de obras 
realizadas en el municipio de Serra. 
En el Anejo VI se describe el Plan de Seguridad y Salud. 
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3.- ADECUACIÓN DE BAÑOS Y 
 SOLERA, PAVIMENTADO Y VENTANAS  
DE LOCAL SIN USO 
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3 ADECUACIÓN DE BAÑOS Y SOLERA, PAVIMENTADO Y 
VENTANAS DE LOCAL SIN USO 
 
3.1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 
3.1.1. Presentación de la obra 
La obra se sitúa dentro del local de usos múltiples que el 
municipio dispone en el suelo dotacional localizado en la plaza de Las 
Antiguas Escuelas, linda por el este con el edificio consistorial y por el 
norte, sur y oeste con la propia plaza, con fachadas a las calles Collaet y 
Doraor. 
 
La superficie de actuación es de aproximadamente veintiún 
metros cuadrados (21,00m2). 
 
La geometría es rectangular. Con la rehabilitación del espacio 
con los servicios adaptados se resuelve una necesidad creada desde la 
construcción de la plaza, ya que en ella se celebra semanalmente el 
mercado ambulante, además se realizan todo tipo de eventos sociales 
derivados de las fiestas patronales, como la exaltación de la reina de las 
fiestas, conciertos de las bandas de música, discomóviles, etc…. 
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3.1.1.1.-Plano de situación y emplazamiento.- 
 
Situación.- 
 
 
 
 
 
 
 
Emplazamiento.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.2. Empresa promotora 
Ayuntamiento de Serra calle Sagunt 31, 46118 Serra. Valencia. 
CIF:.P4623000I. 
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3.1.1.3. Autor del Proyecto 
Juan José Mayans Díaz. Ingeniero Agrónomo. 
 
3.1.1.4. Autor del EBSS 
Juan José Mayans Díaz. Ingeniero Agrónomo. 
 
3.1.1.5. Autor del PPCC 
No existe Plan y Programación del Control de Calidad. 
 
3.1.1.6. Fecha de visado colegial 
No procede visado colegial para ninguno de los proyectos que 
describen las obras a ejecutar por no figurar entre los supuestos del 
artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado 
colegial obligatorio. 
 
3.1.1.7. DF de la obra 
3.1.1.7.1. Director de Obra:  
Juan José Mayans Díaz. Ingeniero Agrónomo. 
 
3.1.1.7.2. CSS en fase de ejecución:  
Juan José Mayans Díaz. Ingeniero Agrónomo. 
 
3.1.1.8. Empresa constructora adjudicataria principal 
Las obras se ejecutarán por el Ayuntamiento dado que el 
importe de las mismas a cargo de la administración es inferior a 
5.186.00€ y que posee elementos auxiliares utilizables cuyo empleo 
supone una economía superior al 5% del importe del presupuesto del 
contrato, según se estipula en el artículo 24.1 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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3.1.1.9. Fecha de concesión de la licencia municipal de obra 
La Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria celebrada el 28 
de marzo de 2014 aprueba el proyecto de obras “Adecuación de baños 
y solera, pavimentado y ventanas del local situado en la plaza de Las 
Antiguas Escuelas”, acuerda ejecutar directamente las obras incluidas 
en el proyecto y, autorizar y disponer, el gasto por la cuantía de 
20.000,00€ con cargo a la aplicación presupuestaria 15502.63200. Dado 
que se promueven por el Ayuntamiento y se realizan en su propio 
término municipal el acuerdo produce los mismos efectos que la 
licencia urbanística (Artículo 197.4 de la Ley 16/2005, Urbanística 
Valenciana). 
 
3.1.1.10. Plazo de ejecución previsto 
 Se prevé un plazo de ejecución de un mes. 
 
3.1.1.11. PEM previsto 
 El PEM asciende a la cantidad de veinte mil euros (20.000,00€). 
 
3.1.3. Memoria constructiva 
Se pretende habilitar un espacio diáfano que dispone el 
Ayuntamiento en aseos adaptados para personas con movilidad 
reducida. Para lo cual realizará los capítulos de particiones, 
revestimientos, carpintería interior y exterior, instalaciones de 
electricidad, fontanería y saneamiento. 
 
En primer lugar se instalaran las redes de saneamiento, agua 
fría y electricidad que irán ancladas a los paramentos ya existentes, 
posteriormente se cubrirán con un doblado de fábrica de ladrillo hueco 
cerámico. Dado que la cota de la plaza por donde se accede al local está 
más alta que la cota de la edificación existente se procederá al 
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levantamiento de la cota interior del local mediante tabiquillos de 
ladrillo hueco cerámico del 7 sobre los que apoyarán bardos y sobre 
estos se extenderá una capa de compresión con mallazo electrosoldado 
alcanzando la cota necesaria mediante el pavimento de gres. Los 
paramentos verticales se revestirán de gres de formato 20x20cm en 
color blanco, las puertas de paso serán de chapa aglomerada, la 
carpintería exterior de aluminio y finalmente se instalarán los aparatos 
adaptados. 
 
3.1.4. Estudio del proyecto de ejecución 
3.1.4.1. Chequeo de la documentación.- 
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en su artículo 123 determina el contenido mínimo de un 
proyecto en los documentos de la siguiente tabla: 
 
RDL 3/2011 Proyecto 
Memoria Cumple. 
Planos de conjunto y detalles NO cumple 
Pliego de prescripciones técnicas particulares Cumple. 
Presupuesto y mediciones. Cumple. 
Plan de obra. Cumple. 
Referencias de todo tipo en que se fundamentará el 
replanteo de la obra 
Cumple 
Estudio de Seguridad y Salud o en su caso Estudio 
Básico de S.S. 
EBSS. 
 
NO CUMPLIMIENTO.- Justificación 
Planos 
En el proyecto existen planos de conjunto y secciones, pero 
faltan planos de detalle que describan perfectamente la obra. En mi 
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opinión los planos corresponden a un proyecto básico, por lo tanto 
deberían figurar planos de instalaciones, electricidad, fontanería, 
saneamiento, etc, planos de definición constructiva. 
 
Por todo lo explicado anteriormente no se cumple con la 
documentación exigida por el Real Decreto Legislativo 3/2011 ya que en 
su artículo 123, apartado 2, en obras de rehabilitación de presupuesto 
inferior a 350.000€ se podrá reducir, incluso suprimir alguno o algunos 
de los documentos exigidos por la mencionada Ley siempre y cuando 
las obras queden bien definidas con la documentación que se presente, 
hecho que no ocurre en nuestro caso. 
 
3.1.4.2. Estudio de la Normativa de aplicación 
3.1.4.2.1. Normativa referenciada en proyecto: 
En el proyecto se define toda la normativa de aplicación. 
 
3.1.4.2.2. Corrección de la normativa referenciada en proyecto: 
 No procede corrección de la normativa referenciada en el 
proyecto. 
 
3.1.4.3. Comprobación del terreno de cimentación. 
Por tratarse de obras que se va a ejecutar sobre una edificación 
ya existente no cabe comprobar la capacidad del terreno de 
cimentación. 
 
3.1.5. Análisis del cumplimiento de la normativa 
3.1.5.1 CTE. DB-HE. Ahorro de energía 
3.1.5.1.1. HS 4: Suministro de agua 
En el proyecto no se justifica el cumplimiento de este 
Documento Básico (DB). Bajo mi criterio, en aplicación del artículo 2.2 
de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, SI debería de 
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cumplirse el DB-HS 4, por tratarse de una edificación de carácter 
público. 
 
Justificación. 
Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Propiedades de la instalación 
Calidad del agua 
El agua de la instalación cumplirá lo establecido en la legislación 
vigente sobre el agua para consumo humano 
El caudal que servirá de base para el dimensionado de la 
instalación (en dm³/s) es = 3 
La presión que servirá de base para el dimensionado de la 
instalación (en kPa) es = 600 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en 
relación con su afectación al agua que suministren, se ajustarán a los 
requisitos establecidos en el apartado 2.1.1.3 del DB HS4. 
Para cumplir las condiciones del apartado 2.1.1.3-HS 4 se 
utilizarán revestimientos, sistemas de protección o sistemas de 
tratamientos de agua. 
La instalación de suministro de agua tendrá características 
adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no 
favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
 
Protección contra retornos 
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del 
sentido del flujo en los puntos que figuran en el apartado 2.1.2.1 del 
DBHS4. 
Las instalaciones de suministro de agua no se conectarán 
directamente a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de 
suministro de agua provenientes de otro origen que la red pública. 
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En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se 
realizará de tal modo que no se produzcan retornos 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de 
vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de 
la red. 
 
Condiciones mínimas de suministro 
La instalación suministrará a los aparatos y equipos de 
equipamiento higiénico los caudales siguientes 
 
Tipo de aparato Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 
[dm³/s] 
Caudal instantáneo 
mínimo de Agua Caliente 
Sanitaria [dm³/s] 
Lavamanos 0,05 
NO procede 
Lavabo 0,10 
Inodoro con 
cisterna 
0,10 
Urinario con grifo 
temporizado 
0,15 
 
 En los puntos de consumo la presión mínima será de 100kPa en 
grifos comunes. 
 La presión en cualquier punto de consumo no superará los 
500kPa. 
 
Mantenimiento 
Las redes de tuberías se alojarán en los falsos techos de manera 
que serán registrables. 
 
Ahorro de agua 
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Los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de 
dispositivos de ahorro de agua. 
 
Diseño 
La instalación estará compuesta por una acometida, una 
instalación general y derivaciones individuales. 
 
Esquema general de instalación 
Red con contadores aislados, compuesta por la acometida, la 
instalación general que contiene los contadores aislados, las 
instalaciones particulares y las derivaciones colectivas, según la figura 
3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos que componen la instalación 
Red de Agua fría 
Acometida 
La acometida dispone de los siguientes elementos 
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 Llave de toma sobre suministro de red general. 
 Tubo de acometida. 
 Llave de corte. 
 
Instalación general 
Llave de corte general 
La llave de corte general se situará en el distribuidor (según 
planos) señalada adecuadamente. 
 
Filtro de la instalación general 
Irá instalado inmediatamente después de la llave de corte 
general. Tipo Y con umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50µm, 
con malla de acero inoxidable y baño de plata y será autolimpiable. 
Estará situado de manera que se pueda realizar adecuadamente las 
operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte del 
suministro. 
 
Armario del contador general 
Contendrá dispuestos en este orden los siguientes elementos, 
llave de corte general, filtro de la instalación general, el contador, una 
llave, grifo o racor de prueba, válvula de retención y llave de salida. 
 
Tubo de alimentación 
El trazado del tubo de alimentación se realizará por el exterior 
de la edificación. 
 
Distribuidor principal 
El trazado del distribuidor principal se realizará por el exterior 
de la edificación. Se dispondrán llaves de corte en todas las 
derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier punto no 
debe interrumpirse todo el suministro. 
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Ascendentes o montantes 
Las ascendentes o montantes discurrirán por las zonas comunes. 
Irán alojadas en recintos o huecos construidos a tal fin que podrán 
compartirse únicamente con otras instalaciones de agua, serán 
registrables y de dimensiones suficientes para que puedan realizarse 
operaciones de mantenimiento. 
Las ascendentes dispondrán en su base de una válvula de 
retención (que se dispondrá en primer lugar, según el sentido de 
circulación del agua), una llave de corte para las operaciones de 
mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, 
situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. 
En su parte superior se dispondrán dispositivos de purga 
automáticos con un separador o cámara que reduzca la velocidad del 
agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los 
posibles golpes de ariete. 
 
Instalaciones interiores 
Estarán compuestas de los elementos siguientes 
 Una llave de paso situada en el interior de la propiedad 
particular en lugar accesible para su manipulación. 
 Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de 
forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos 
serán independientes. Cada una de estas derivaciones 
contará con una llave de corte. 
 Ramales de enlace. 
 Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de 
descarga llevarán una llave de corte individual. 
 
Derivaciones colectivas 
No procede. 
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Sistemas de control y regulación de la presión 
Sistemas de sobreelevación. Grupos de presión 
No procede. 
 
Sistemas de reducción de presión 
 Se instalarán válvulas limitadoras de presión que eviten que se 
supere la presión de servicio máxima establecida en 500kPa. 
 
Sistemas de tratamiento de aguas 
No procede. 
 
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
 No procede 
 
Protección contra retornos 
Condiciones generales de la instalación de suministro 
 La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su 
modo de instalación serán tal que impedirán la introducción de 
cualquier flujo en la instalación y el retorno del agua salida de ella. La 
instalación no se empalmará a ninguna conducción de aguas residuales. 
No se producirán uniones entre las conducciones interiores 
empalmadas a las redes de distribución públicas y otras instalaciones. 
Puntos de consumo de alimentación directa 
En todos los lavabos el nivel inferior de la llegada del agua 
verterá como mínimo a 20mm por encima del borde superior del 
recipiente. 
 
Separaciones respecto de otras instalaciones 
Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o 
elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como 
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de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en 
paralelo de al menos 30cm. 
 
Señalización 
La red se señalizará con colores verde oscuro o azul. 
 
Dimensionado 
Reserva de espacio en el edificio 
Por tratarse de un único contador general se preverá un 
armario de  
 
 
 
 
900mm de largo x 500mm de ancho x 300mm de alto 
 
Dimensionado de las redes de distribución 
En la imagen 1 se representa la red indicando los nudos que 
definirán los tramos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1 
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Dimensionado de los tramos 
La red se realizará con tuberías de cobre, excepto la de 
acometida que se realizará con tuberías de polietileno. 
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Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos 
 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se 
dimensionarán conforme a lo que se establece en la tabla 4.2 
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Construcción 
Ejecución 
La ejecución del suministro de agua se ejecutará con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de 
ejecución de obra. 
 
Redes de tuberías. 
 Las tuberías discurrirán verticalmente empotradas por rozas en 
la fábrica de ladrillo cerámico doble y horizontalmente por forjado 
ocultadas por el falso techo. Las uniones de los tubos serán estancas y 
resistirán adecuadamente la tracción, se realizarán con soldadura. Se 
protegerá en todo su perímetro y longitud con tubos de polipropileno 
corrugado. 
 
Puesta en servicio 
 
Pruebas de las instalaciones interiores 
 La empresa instaladora efectuará una prueba de resistencia 
mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios 
que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y 
accesibles para su control. Para la validación de la prueba se procederá 
según se describe en la norma UNE 100 151:1988. 
 
Condiciones generales de los materiales 
Todos los productos empleados cumplirán con lo especificado 
en la legislación vigente para agua de consumo humano. 
 
Condiciones particulares 
 Los tubos de cobre cumplirán con la norma UNE EN 1057:1996 
y los de polietileno (PE) la norma UNE EN 12201:2003. 
 
 89 TFG.- MODALIDAD CONVENIO UNIVESIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA-AYUNTAMIENTO DE SERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de la red de agua fría 
 
 3.1.5.1.2. HS 5: Evacuación de aguas 
En el proyecto no se justifica el cumplimiento de este 
Documento Básico (DB). Bajo mi criterio, en aplicación del artículo 2.2 
de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, SI debería de 
cumplirse el DB-HS 5, por tratarse de una edificación de carácter 
público. 
 
Justificación. 
Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Propiedades de la instalación 
Se dispondrán cierres hidráulicos que impidan el paso del aire 
contenido en la instalación a los locales ocupados sin afectar al flujo. 
El trazado será el más sencillo posible, con una distancia y 
pendiente que facilite la evacuación de los residuos y será 
autolimpiable. Se evitará la retención de aguas en su interior. 
Los diámetros de las tuberías serán los apropiados para 
transportar los caudales previsibles en condiciones seguras. 
Las redes serán accesibles para su mantenimiento y reparación 
disponiéndolas a la vista en el forjado inferior. 
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Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan 
el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de los gases 
mefíticos. 
La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de 
residuo que no sea de aguas residuales o pluviales. 
 
Diseño 
Condiciones generales de la evacuación 
Los colectores desaguarán por gravedad, en arqueta general 
constituyendo el punto de conexión entre la instalación y la red de 
alcantarillado público. 
 
Configuraciones de los sistemas de evacuación 
Dado que la red de saneamiento público es separativa, 
disponiendo de una red para aguas residuales y otra para aguas 
pluviales, se dispondrá de un sistema separativo de manera que cada 
red de canalizaciones se conectará de forma independiente. 
 
Elementos que componen la instalación 
Elementos en la red de evacuación 
 
Cierres hidráulicos 
Sifones individuales, propios de cada aparato. 
Los cierres hidráulicos cumplirán las características específicas 
en el apartado 3.3.1.1.2 del Documento Básico HS5 del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
Redes de pequeña evacuación 
 La red de pequeña evacuación se ha diseñado conforme a lo 
especificado en el artículo 3.3.1.2 del DB-HS5 del Código Técnico de la 
Edificación. 
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Bajantes y canalones 
 Se trata de una edificación de una sola planta, ya existente, con 
la recogida de agua de lluvia procedente de la cubierta resuelta 
mediante canalón y bajante de PVC de diámetro 110mm. Para la 
recogida de aguas residuales se proyecta una bajante (ø 110) de PVC. 
 
Colectores 
Los colectores se dispondrán colgados. Cumplirán con lo 
establecido en los artículos 3.3.1.4.1 del DB-HS5 del CTE. 
 
Elementos de conexión 
 La conexión con la red general ya se encuentra realizada de 
manera que únicamente habrá que realizar la conexión con la 
acometida. 
 
Elementos especiales 
Subsistemas de ventilación 
 Se dispondrá de un subsistema de ventilación para la red de 
aguas residuales, la red de aguas pluviales no se dispone por bajantes 
ocultas por lo que no necesita subsistema de ventilación. Se instalará 
un subsistema de ventilación primario por tratarse de una edificación 
de una sola planta. 
 
Dimensionado 
Para el dimensionado se aplica un procedimiento de sistema 
separativo calculando únicamente la red de aguas residuales dado que 
la red de aguas pluviales ya se encuentra realizada. 
Se utilizará el método de adjudicación del número de unidades 
de desagüe (UD) a cada aparato sanitario teniendo en cuenta el uso 
público de la edificación. 
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Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 
Derivaciones individuales 
 Unidades de desagüe correspondientes a los distintos aparatos 
sanitarios, en aplicación de la Tabla 4.1 del DB-HS5 para uso público 
 
Aparato Ud descarga 
Lavabo 2 
Urinario 2 
Inodoro 5 
 
 Diámetros mínimos de sifón y derivación individual en mm 
correspondientes a los distintos aparatos sanitarios, en aplicación de la 
Tabla 4.1 del DB-HS5 para uso público 
 
Aparato Ø(mm) 
Lavabo 40 
Urinario 40 
Inodoro 110(1) 
 (1) La tabla indica un diámetro de 100mm, si bien se comercializan diámetros de 
110mm. 
 
Ramales colectores 
Según la tabla 4.3 de DB-HS5 se obtienen los diámetros para los 
ramales siguientes 
 
Aseo Tramo Pend. Ø(mm) 
Mujeres-
Minusválidos 
Inodoro-bajante 
2% 
110 
Lavabo-bajante 40 
Caballeros Inodoro-bajante 110 
Lavabo-urinario 40 
Urinario-bajante 40 
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Bajantes de aguas residuales 
Según tabla 4.4 de DB HS5 corresponde un diámetro de 50mm 
por tratarse de una edificación con menos de tres alturas y hasta 10 
UDs en bajante, no obstante dado que el diámetro del ramal del 
inodoro es de 110mm se dispondrá de una bajante de 
 
Ø110mm 
 
Colectores horizontales de aguas residuales 
 Existe un colector horizontal de diámetro 125mm que conecta 
con la red general al que conectaremos la bajante superando los 
mínimos exigidos en la tabla 4.5 del DB HS5 del CTE. 
 
Dimensionado de las redes de ventilación 
 Por tratarse de una red de ventilación primaria utilizaremos la 
prolongación de la propia bajante de residuales que recoge los ramales. 
Al tratarse de una cubierta plana no transitable la prolongación de la 
bajante sobre esta será de 1,30m. 
 
Construcción 
Ejecución 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará 
con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director de ejecución de obra. 
 
Válvulas de desagüe 
Su ensamblaje se realizará mediante juntas mecánicas con 
tuerca y junta tórica, dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta. 
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Sifones individuales 
 Serán accesibles en todos sus casos. Los cierres hidráulicos no 
quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc. Llevarán en el 
fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán en el 
mismo aparato sanitario. 
 
Redes de pequeña evacuación 
Se sujetarán mediante bridas cada 700mm los tubos de 
diámetros inferiores a 50mm y cada 500mm el resto. Las abrazaderas 
de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables. Los pasos a través del forjado se realizarán con contra-tubo 
del mismo material con una holgura de 10mm retacada con material 
elástico. 
 
Bajantes 
 Se ejecutará de forma que quede aplomada y fijada a la obra 
mediante abrazaderas de fijación en la embocadura y una de guiado en 
las intermedia. Las uniones de realizarán con colas sintéticas 
impermeables de gran adherencia con holgura en copa de 5mm. 
 
Redes de ventilación 
 Irán provistas del accesorio correspondiente que garantice la 
estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y la 
tubería. 
 
Red horizontal colgada 
 El entronque con la bajante se mantendrá libre en una distancia 
mayor de un metro. Se colocará un tapón de registro en cada 
entronque. Los cambios de dirección se realizarán con codos de 45º con 
registro roscado. Se colocarán abrazaderas de hierro galvanizado con 
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forro interior elástico cada 150cm. Se prolongara 30cm desde la 
primera toma 
 
Pruebas 
Pruebas de estanqueidad parcial 
Se descargará cada aparato aislado verificando los tiempos de 
desagüe, ruidos y comprobación de los cierres hidráulicos, no 
admitiéndose alturas de cierre hidráulico inferior a 25mm. 
Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los 
aparatos con los caudales mínimos considerados para cada uno y con la 
válvula de desagüe abierta comprobando que en un minuto no se 
acumula agua en el aparato. 
En la red horizontal se introducirá agua a presión (entre 0,3 y 
0,6 bares) durante 10’. 
 
Prueba de estanqueidad total con agua 
 Se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación 
y se llenará la red con agua hasta rebosar con una presión entre 0,3 y 1 
bar. La prueba se dará por terminada cuando ninguna de las uniones 
acuse pérdida de agua. 
 
Prueba de estanqueidad total con aire 
 La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con 
agua, salvo que la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 
1bar. Será satisfactoria cuando la presión se mantenga constante 
durante tres minutos. 
 
Prueba de estanqueidad total con humo 
 Se realizará con un producto que produzca un humo espeso de 
fuerte olor. La introducción se realizará con por medio de máquinas o 
bombas desde la parte inferior de la red después de haber llenado de 
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agua los cierres hidráulicos. Cuando el humo aparezca por los 
terminales de la cubierta se taponarán estos a fin de mantener una 
presión de gases de 250 Pa. La prueba se considerará satisfactoria 
cuando no se detecte presencia de humo y olores en el interior del 
edificio. 
 
Características generales de los materiales 
De forma general cumplirán: 
 Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a 
evacuar. 
 Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
 Suficiente resistencia a las cargas externas. 
 Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
 Lisura interior. 
 Resistencia a la abrasión. 
 Resistencia a la corrosión. 
 Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
 
Materiales de las canalizaciones 
 Se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación 
de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas 
establecidas en la norma UNE 1329-1:1999, UNE EN1453-1:2000, UNE 
EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
 
3.1.6. Valoración 
La medición y valoración de las obras se ha realizado conforme 
a lo establecido en los “Criterios de Medición” y “Criterios de 
Valoración” establecidos en las Normas Tecnológicas de la Edificación y 
sus correspondientes Órdenes. Si bien la memoria del proyecto solo 
menciona la medición y valoración de la partida de revestimiento hay 
que aplicar los mismos criterios para el resto de partidas. 
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3.2. DIARIO DE OBRA 
DIARIO DE OBRA 
FECHA 12, 13, 14 y 15 de mayo 
Hora 8:00h a.15:00h 
Descripción 
Redacción del proyecto de Adaptación de Baños 
para Minusválidos en la plaza de Las Antiguas 
Escuelas.  
Situación Ayuntamiento. 
Comparecientes Ingeniero Municipal. 
Observaciones 
En estos cuatro días realizo los planos, las 
mediciones y los presupuestos del proyecto de 
referencia, se maquetan en formato PDF para que 
desde el despacho de Agencia de Desarrollo Local 
se remita por la plataforma digital la 
documentación a la Diputación de Valencia para 
solicitar la subvención correspondiente al Plan 
Provincial de Obras y Servicios . 
Plano 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Miércoles 21 de mayo. 
Hora 9:00h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas. 
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas.. 
Comparecientes 
Oficial 1ª de fontanería y encargado de Obras y 
Servicios Municipales. 
Observaciones 
Junto con el oficial se replantea la instalación de 
fontanería y saneamiento, se decide distribuir la 
instalación por los paramentos verticales y el 
enlace con la sala multiusos por el suelo, aunque se 
proyectó realizarlo por falso techo. 
 
DIARIO DE OBRA 
FECHA Jueves 29 de mayo 
Hora 12:00h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas. 
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas. 
Comparecientes 
Oficial 1ª de fontanería y encargado de Obras y 
Servicios Municipales. 
Observaciones 
Se comprueba que la ejecución de la instalación de 
fontanería y saneamiento es correcta. Para la red 
de agua fría se han utilizado tuberías de 
polietileno, en contra de las presupuestadas de 
cobre. Se han fijado sobre la fábrica de bloque de 
hormigón para a posteriori recubrirlas con fábrica 
de ladrillo cerámico.  
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Lunes 9 de junio. 
Hora 12:30h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas. 
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas.. 
Comparecientes 
Equipo 1 (Dos oficiales de primera de construcción 
y un peón ordinario de construcción). 
Observaciones 
Tienen todo el piso levantado con bardos, con la 
malla electrosoldada apoyada directamente en los 
bardos (en mi opinión así la malla no funciona 
correctamente, deberían levantarla unos 3cm, 
dado que la capa de compresión mide entre 6 y 
8cm de espesor) y el 20% de la capa de compresión 
realizada. En todo el perímetro se ha colocado una 
banda de poliestireno para absorber la expansión 
del hormigón sobre la fábrica cerámica. 
Imagen 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Martes 10 de junio. 
Hora 13:00h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas. 
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas.. 
Comparecientes 
Equipo 1 (Dos oficiales de primera de construcción 
y un peón ordinario de construcción). 
Observaciones 
El equipo tiene realizado de la jornada anterior 
todo la capa de compresión, no se puso la banda 
de poliestireno en el falseado de la bajante ni en la 
mocheta de la puerta del aseo de minusválidos-
mujeres, la capa de compresión se haya repleta de 
fisuras, seguramente por no haber humedecido 
suficientemente el hormigón en el fraguado que 
debido a la calor se ha producido demasiado 
rápido, también puede haber sido debido a la 
incorrecta colocación de la malla electrosoldada. 
Han realizado la apertura de la ventana del baño de 
minusválidos-mujeres, falcado el premarco de la 
puerta del aseo de caballeros y se encuentran 
falcando el de minusválidos-mujeres, mientras el 
peón limpia la zona de trabajo. 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Miércoles 11 de junio. 
Hora 13:00h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas. 
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas.. 
Comparecientes 
Equipo 1 (Dos oficiales de primera de construcción 
y un peón ordinario de construcción). 
Observaciones 
Los oficiales se encuentran realizando la primera 
hilada del alicatado de los dos locales húmedos. Se 
comprueba el falcado de los marcos de las puertas, 
el marco del aseo de minusválidos presenta un 
ligero desplome, nada importante. En el aseo de 
minusválidos-mujeres la hilada de la fábrica que 
enfrenta la puerta no acopla piezas enteras por lo 
que se decide cortar el resto de la pieza (no se 
avisó para su replanteo a los técnicos municipales). 
Imagen 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Miércoles 18 de junio. 
Hora 11:00h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas.  
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas. 
Comparecientes 
Equipo 1 (Dos oficiales de primera de construcción 
y un peón ordinario de construcción. 
Observaciones 
Un oficial se encuentra alicatando el cuarto de 
baño de hombres, la ejecución es correcta. El otro 
oficial alicata el baño de minusválidos y mujeres, la 
ejecución no es correcta se descuadran las placas 
en sentido vertical y horizontal en exceso sin 
mantener el paralelismo entre las juntas, 
especialmente entre las llagas, se le ordena rehacer 
alrededor de cuatro metros cuadrados de 
alicatado. Se decide realizar un cambio en el 
equipo trasladando al oficial a otra obra. 
Imagen 
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DIARIO DE OBRA 
FECHA Jueves 19 de junio. 
Hora 13:30h 
Descripción 
Adaptación de Baños para Minusválidos en la plaza 
de Las Antiguas Escuelas.  
Situación Plaza de las Antiguas Escuelas. 
Comparecientes 
Equipo 1 (Dos oficiales de primera de construcción 
y un peón ordinario de construcción. 
Observaciones 
El oficial al que se le desalineó el alicatado del 
cuarto de baño de minusválidos-mujeres es 
sustituido por otro con mayor experiencia en 
alicatado, el tajo ahora funciona correctamente, 
cumpliendo los tiempos establecidos y sin 
incidencias en la alineación de las juntas, se 
encuentra alicatado el 60% del mismo. Mientras 
tanto el otro oficial ya ha realizado el chapado de 
tres de los cuatro paramentos del baño de 
hombres, el cuarto se deja a falta de realizar el 
hueco de la ventana, también se ha rejuntado el 
50% del alicatado ejecutado con lechada de 
cemento blanco. Este mismo oficial se encuentra 
realizando la tercera hilada de la zona de 
distribución de los baños en la partición del mismo 
con el baño de minusválido-mujeres y el baño de 
hombres. 
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3.3. CONTROL DE CALIDAD 
3.3.1. Listado de materiales 
 A continuación se describen en la siguiente tabla los materiales 
que se emplearán en la obra. 
Material Lugar colocación Tipo Normativa 
Azulejo Particiones aseos 
Gres 20x20 color 
blanco 
NTE-RPA 
Baldosa 
Solado aseos y zona 
multiusos 
Gres 30x30 color 
suave 
CTE-DB-SUA 
NTE-RSB 
Cobre Ints fontanería  
NTE-IFF 
CTE-DB-HS4 
Ladrillo Particiones 
Cerámico 
240x115x70mm. 
NTE-FFL 
Mortero 
Agarre de pavimento 
y alicatado 
De cemento M5a 
(1:6) 
CTE-DB-SE 
NTE-RSB 
EHE-08 
PVC Red de saneamiento  
NTE-ISS 
CTE-DB-HS5 
Yeso 
Particiones 
distribuidor aseos 
YG/L NTE-RPG 
 
En Anexo II, B. Control de Calidad se muestran fichas de 
características de los materiales más representativos. 
 
 
 
En Serra a 12 de septiembre de 2014 
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